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Bc. Martina Balharová, Investiční záměr rekonstrukce bývalého středního odborného učiliště 
v Dolním Benešově na domov pro seniory, Vysoká škola báňská – Technická univerzita 
Ostrava, Fakulta stavební, Katedra městského inženýrství, Ostrava 2016. Vedoucí diplomové 
práce Ing. Jan Česelský, Ph.D. 
V diplomové práci jsem se zabývala rekonstrukcí bývalého středního odborného učiliště na 
domov pro seniory v podobě investičního záměru. V práci jsem vysvětlila některé pojmy a 
odvětví v části teoretické a zhodnotila současnou situaci v území a rovněž situaci řešeného 
objektu. Snažila jsem se najít dvě rozdílná řešení domova pro seniory. První řešení nabízí 
standardně vybavené jedno nebo dvoulůžkové obytné jednotky s kuchyňkou a hygienickým 
zázemím, oproti tomu druhá varianta vychází více ze současného uspořádání objektu.. Kromě 
studie těchto dvou variant byl zpracován investiční záměr a ekonomické zhodnocení 
efektivity rekonstrukce. 
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Anotation of the Thesis 
Bc. Martina Balharová, Investment project od the reconstruction of the former vocational 
school in Dolni Benesov to retirement home, Vysoká škola báňská – Technical University of 
Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Depatment od Urban Engineering, Ostrava 2016. 
Vedoucí diplomové práce Ing. Jan Česelský, Ph.D. 
In my Thesis I deal with reconstruction of former vocational school to retirement home in the 
form od investment project. First I explained some key words and branches and in the 
theoretical part I appraise current situation in the location and also situation of the discussing 
object. I tried to find two different solutions for retirement home. First option offers 
commonly equipped units for one or two residents with small kitchen, bathroom and toilet. 
The another one follows current arrangement with smaller modification. Except these two 
options was made investment project and ekonomic assessment of the efectivity of 
rekonstructuin. 
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1 Úvod 
 
Úkolem diplomové práce je zpracování investičního záměru rekonstrukce budovy bývalého 
středního odborného učiliště, nyní Klokánku, na domov pro seniory ve variantním řešení. 
Rovněž mají být uvedena teoretická východiska pro práci, shrnuty informace o současném 
stavu objektu, umístění objektu v území, jeho funkčním začlenění v lokalitě. Pro popsání 
současného stavu řešeného objektu bude využita nejen textová část, ale především výkresová, 
kde je vyobrazeno současné členění objektu se svým využitím a také fotodokumentace 
současného stavu. 
 Momentálně hovoříme o budově Klokánku, tedy zařízení Fondu ohrožených dětí, 
v němž je nabízena přechodná rodinná péče pro děti z celé republiky, které se dostaly do 
nelehké životní situace. Obec Dolní Benešov má zájem o zpracování nového využití objektu, 
pro případ, kdy by byla náhle zrušena činnost Fondu ohrožených lidí v této lokalitě a došlo 
k jejich přesídlení jinam a tím vyprázdnění rozsáhlé dvoupodlažní budovy.  
 Objekt byl původně středním odborným učilištěm. Je složen ze dvou traktů a pro účely 
Klokánku byla vnitřní dispozice výrazně přestavěna a byly zde vytvořeny byty s několika 
pokoji, kuchyní, obývacím pokojem, koupelnou a WC. Děti z Klokánku zde žijí v rodinném 
prostředí s takzvanou „tetou“, která je s nimi vždy týden v bytě ubytovaná, vaří pro děti, stará 
se o ně a nahrazuje jim rodiče. Je zde pro děti poměrně rozsáhlé vybavení bytů, nechybí jim 
ani televize a počítače. Ve vnějším prostoru objektu se nachází sportoviště, které děti mohou 
využívat, například fotbalový stadion, kde trénuje zdejší fotbalový klub FC Dolní Benešov. 
V klubu je věkový rozptyl od malých dětí – mini žáků, přes starší žáky a dorost až 
k mužskému týmu. Děti se mohou zapojit do tohoto týmu a Klokánek jim to umožňuje, 
přestože sportovní vybavení s sebou přináší vždy finanční náklady.  
 Na základě setkání s panem Ing. Martinem Kuchařem, vedoucím odboru Územního 
plánování na Městském úřadě v Hlučíně, starostou obce Dolní Benešov Martinem Štefkem a 
dalšími představiteli obce a po konzultaci s vedoucím diplomové práce jsem se rozhodla pro 
variantní řešení práce v podobě zmíněného domova pro seniory, dle zadání, a druhou 
variantou měla být Základní škola, konkrétně druhý stupeň. Jelikož současná situace se 
školami v obci není zdaleka ideální a tato varianta by vyřešila mnohé problémy, zdála se mi 
tato možnost jako nejvhodnější. V Dolním Benešově se nacházejí dvě základní školy, jedna 
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pro první a druhá pro druhý stupeň, v části Dolní Benešov a jedna pro první stupeň v části 
Dolní Benešov Zábřeh. První stupeň se nachází v budově v centru města, kde není k dispozici 
tělocvična, proto jsou malé děti nuceny přecházet na tělocvik do budovy druhého stupně, 
která je vzdálena přes 600 m. Obzvláště v zimě je tato situace neúnosná, proto je řešena 
alternativně, a to v Kulturním domě, sousedícím se základní školou - prvním stupněm. Sál 
kulturního domu však není vybaven nutným gymnastickým a dalším náčiním k tělocviku. 
Oproti tomu ZŠ Dolní Benešov na ulici Nádražní disponuje zmíněnou tělocvičnou, avšak ve 
většině případů přechází na hodiny tělocviku do sportovního areálu, vzdáleného 1,5 km od 
školy. Zde se nachází víceúčelová hala, fotbalové hřiště, tenisové kurty a také hřiště pro 
volejbal a nohejbal. Navíc je zde také budova, která by svou velikostí mohla vyhovovat pro 
osm tříd druhého stupně a původně jako škola také vystavěna byla. 
Při získávání poznatků o současném stavu a po vykreslení stávajícího stavu jsem však 
zjistila, že z technického hlediska není možné splnit požadavky předpisů a norem, kterými se 
řídí navrhování základních škol a musela od této varianty upustit. Nabízím tedy v dalším 
řešení dvě jiné varianty. 
 První řešení vychází přímo ze zadání školy, a to další využití objektu pro budovu 
domova pro seniory. Po této funkci je v obci poptávka. Objekty tohoto rázu jsou naplněny ve 
své celé kapacitě a mnoho zájemců o tento druh ubytování, a do jisté míry také pomoci, nemá 
možnost ji získat. Na zařízení pro seniory jsou dlouhé čekací listiny a také lhůty, a vznik 
dalšího zařízení by mnoha lidem ze širokého okolí, kteří by potřebovali pomoci při běžných 
denních činnostech, usnadnil situaci. Přestěhování do domova pro seniory považuji, přehnaně 
řečeno, za řešení v nouzi. Ve chvíli, kdy člověk přestává být plně soběstačný, objevují se 
zdravotní komplikace v závislosti na věku a člověk si přestává plně věřit na vedení 
samostatného života a nemá nikoho blízkého, kdo mu výraznou pomoc může nabídnout. 
Senioři se často bojí, že se jim zatočí hlava a někde upadnou, ať už doma nebo cestou na 
nákup a velmi jim to komplikuje životní situaci, protože mnohdy zůstanou sami a nejsou 
schopni si dojít ani pro základní potraviny, v tuto chvíli se obvykle senior rozhodne pro 
přesídlení do domova pro seniory. V tomto zařízení má jistotu, že se mu dostane potřebné 
pomoci. 
Druhé variantní řešení má koncepci rozsáhlejších bytů pro seniory. Byty slouží pro 
samostatnější život seniorů, avšak s možností pomoci při životních situacích, na které již 
nejsou dostatečně soběstační. Je koncipován obdobně jako současný domov pro děti 
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Klokánku. Snažila jsem se upravovat dispozici co nejméně, aby investice do přestavby nebyly 
tak velké.  
Senioři by měli bydlet v bytech a žít relativně samostatně. Mají k dispozici prostor 
vlastní kuchyně, obývací pokoj a ložnici nebo společný obývací pokoj s ložnicí do jednoho 
obytného celku. V domově jim poskytnou možnost nakupování potravin a léků jako službu, 
dále praní, žehlení, úklid nebo možnost dovozu teplého jídla do bytu. Objekt v tomto členění 
nedisponuje jídelnou a kuchyní. Byty mají vlastní rozsáhlé kuchyně a jsou odkázány na 
vlastní vaření nebo dovoz obědů v jídlonosičích nebo přepravních krabičkách 
Výhodou projektu je rovněž vzdálenost Dolního Benešova od velkých měst Opavy a 
Ostravy a dobrá dostupnost. Dolní Benešov disponuje velkou odpočinkovou oblastí 
v blízkosti rybníků na jižní straně města, a také příjemným historickým centrem města. Je 
pravdou, že zadaná lokalita je od centra města vzdálena cca 1,5 km a pro seniory může být 
tato vzdálenost příliš velká, toto by se však dalo vyřešit výstavbou další autobusové zastávky 
v blízkosti objektu a zkrácením docházkové vzdálenosti na cca 250 m. Vzhledem 
k rozsáhlému sportovnímu areálu v lokalitě by tato možnost byla jistě využívána nejen 
seniory z domova, ale také sportovci a fanoušky a obyvateli přilehlého sídliště. 
 
1.1 Cíl diplomové práce 
 
Cílem diplomové práce je vypracování variantního řešení využití objektu bývalého středního 
odborného učiliště, nyní pracoviště Fondu ohrožených děti – Klokánku. První varianta je dána 
zadáním fakulty, v podobě návrhu přestavby na domov pro seniory. V druhé variantě jsem 
zvolila méně tradiční a modernější podobu ubytování pro seniory, a to Rezidenční byty pro 
seniory. Tyto dvě varianty jsou zpracovány v podobě investičního záměru.  
 
1.2 Podklady k vypracování 
 
- Územní plán obce Dolní Benešov z r. 2006 
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- katastrální mapa lokality 
- výpis z katastru nemovitostí 
- projektová dokumentace objektu z roku 2000 
- Vyjádření o existenci sítí 
 - RWE Distribuční služby, s.r.o. 
 - Čez ICT Services a.s. 
 - SmVak a.s. 
 - Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
- odborná literatura a přednášky 
- mapy z webových serverů www.mapy.cz, https://www.google.cz/maps 
- vlastní fotodokumentace 
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2 Teoretická část - Rekapitulace teoretických východisek 
 
2.1 Názvosloví 
 
2.1.1 Investiční procesy 
- Investice - hmotné a finanční zdroje vynakládané na pořizování nového hmotného 
majetku na úrovni stavby, nebo změnu takového majetku na úrovni rekonstrukce, 
pokud má rovněž charakter stavby. 
- Investiční proces - všechny činnosti a operace, které představují přípravu, realizaci, 
využití a odstranění investice 
- Investiční cyklus - časový úsek od zrodu myšlenky o investici až po její likvidaci 
- Investiční záměr - jedna z obvyklých forem předběžných studií pro předběžné 
rozhodnutí o pokračování přípravných fází investičního projektu. Míra nepřesnosti 
údajů, z důvodu častější práce s odbornými odhady, dosahuje až do 20-30 % tolerance.  
 
2.1.2 Investiční záměr 
- předběžná studie předinvestiční fáze projektu 
- měl by obsahovat:  
- věcné a funkční vymezení stavby, zdůvodnění nezbytnosti stavby, určení časového 
průběhu stavby 
- požadavky na celkové urbanistické a architektonické řešení stavby, požadavky na 
stavebně – technické řešení stavby apod.,  
- územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné a 
komunikační sítě a kanalizaci, napojení na dopravní infrastrukturu, vliv stavby, 
provozu nebo výroby na životní prostředí 
- majetkoprávní vztahy doložené snímkem pozemkové mapy a výpisem z katastru 
nemovitostí 
- požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby energiemi, vodou, 
pracovníky apod. 
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- předpokládaná výše investičních nákladů, propočet neinvestičních nákladů, odhad 
provozních nákladů 
- předpokládaný způsob financování a časový harmonogram rozvržení finančních 
nákladů 
 
2.1.3. Obsah investičního záměru 
a)  Investiční údaje stavby  
- název stavby 
- místo stavby 
- charakter stavby (novostavba, přístavba, rekonstrukce, apod.) 
- stavebník, uživatel 
- použité podklady 
b)  Odůvodnění investičního záměru  
- zdůvodnění nutnosti stavby 
- zdůvodnění technicko – ekonomické koncepce a údaje ekonomické efektivnosti (např. 
snížení nákladů, návratnost vložených prostředků, aj.) 
- zhodnocení souvisejících zejména vyvolaných investic 
- předpokládané provozní náklady 
- předpokládané měrné náklady (Kč/m3, Kč/m2, Kč/m, Kč/lůžko, apod.) 
- rozhodující projektové parametry (obestavěný prostor v m3, zastavěná plocha v m2, 
užitková plocha v m2, délka liniové stavby v m, počet místností, počet lůžek, počet 
kusů, apod.) 
c)  Základní údaje o stavbě  
- stručný popis stávajícího řešení 
- stručný popis navrhovaného i variantního řešení z hlediska účelové funkce, požadavků 
na urbanistické a architektonické řešení stavby, jeho vzhled a výtvarné řešení 
- územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné a 
komunikační sítě a kanalizaci 
- údaje o provozu, popis provozu, včetně základních technických parametrů, 
navrhovaných technologií a zařízení, základních technických parametrech 
navrhovaného řešení 
16 
 
- nároky stavby na energie, napojení na dopravní infrastrukturu, likvidace odpadů a 
předpoklady napojení stavby na stávající technické vybavení území 
- charakteristika území, dotčená ochranná pásma nebo chráněné území, kulturní 
památky, kácení zeleně, zásah do zemědělského půdního fondu (ZPF) a lesního 
půdního fondu (LPF), rozsah záboru parcel, ozelenění nezastavěných ploch, 
provedené případně vyžadované průzkumy 
- vliv stavby na životní prostředí, včetně vlivu provozu nebo výroby na zdraví a životní 
prostředí, návrh odstranění nebo minimalizace negativních účinků 
- ochrana stavby před škodlivými vlivy a účinky, protikorozní ochrana, apod. 
- rozsah a uspořádání staveniště 
- odolnost a zabezpečení stavby z hlediska požární ochrany a civilní obrany 
- požadavky na pracovní prostředí a hygienu práce 
d)  Podmiňující předpoklady 
- rozsah a způsob přeložek inženýrských sítí 
- omezení stávajících provozů 
- podmiňující vyvolané investice, předpoklady na jejich zabezpečení např. demolice, 
výkupy pozemků a objektů, apod. 
- počet pracovníků pro provoz a údržbu (vlastní, externí), požadavky na zvýšení počtu 
pracovníků po dokončení stavby a jejich stručné odůvodnění 
e)  Stavební část 
- rozdělení stavby na stavební objekty (SO) 
- popis jednotlivých stavebních objektů 
- účel hlavních stavebních objektů 
- stavebně – technické řešení objektů  
- požadavky na dispoziční, architektonické a provozní řešení 
- požadavky na technické vybavení objektu 
f) Technologická část 
- Rozdělení stavby na provozní soubory 
- Popis jednotlivých provozních souborů 
- Účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení, 
- požadavky na pracovní prostředí a hygienu práce 
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- Popis technologie výroby a uvedením nositele technologického procesu 
- Zajištění budoucího provozu energiemi 
- Technologické odpady všeho druhu, způsob využití nebo likvidace 
 
g) Provádění stavby 
- Předpokládaný časový plán přípravy a realizace stavby 
- Zásady řešení zařízení staveniště, situování ploch ZS, možnost využití stávajících 
- objektů, zdroje pro výstavbu a dopravní systém 
- Předpokládaný dodavatelský systém 
h)  Výkresy 
- snímek katastrální mapy se zakreslením obrysu stavby 
- koordinační situace na podkladě katastrální mapy se zakreslením vazeb na okolí 
- architektonická situace stavby 
- jednoduché půdorysy jednotlivých podzemních a nadzemních podlaží navrhovaného 
řešení včetně legendy místností, u staveb charakteru rekonstrukcí a modernizací 
půdorysy současného stavu 
- pohledy z významných stran, příp. perspektiva, vizualizace 
j)  Celkové náklady stavby  
- rekapitulace celkových rozpočtových nákladů stavby 
k) Dokladová část  
- výpisy z katastru nemovitostí (list vlastnictví) u dotčených parcel a informace 
z katastru nemovitostí u sousedních parcel 
- předběžné projednání s rozhodujícími orgány státní správy a organizacemi [1] 
 
3.1.4. Předinvestiční fáze 
- smyslem předinvestiční fáze je definovatúčel a cíle projektu včetně zpracování potřebné 
dokumentace v takové míře podrobnosti, aby byla jasným podkladem pro činnosti ve fázi 
investiční 
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- obsahuje:  
- základní definování problému, který má být projektem řešen 
- shromáždění podkladů  
- definování představy o logickém i časovém průběhu přípravné fáze projektu 
- základní otázky: 
 - „proč“ má být projekt realizován 
 - „co“ se má projektem realizovat (čeho dosáhnout) 
 - „jak“ nejlépe projekt realizovat 
 - „kdo“ je schopen projekt nejlépe realizovat, s co nejmenšími riziky 
 - „kdy“ má být projekt realizován, aby bylo dosaženo úspěchu 
 - „za kolik“ chceme projekt realizovat [1] 
 
2.2 Stavby pro seniory 
 
2.2.1 Typy závislosti osob na pomoci jiných osob dle zákona č.108/2006 Sb. 
Osoba se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve: 
- stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 
stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 12úkonech péče o vlastní 
osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 5 úkonech péče o 
vlastní osobu a soběstačnosti 
- stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého 
zdravotního stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 18 úkonech 
péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18let věku při více než 10 
úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti 
- stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 
stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 24úkonech péče o vlastní 
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osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 15 úkonech péče o 
vlastní osobu a soběstačnosti 
- stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 
stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 30úkonech péče o vlastní 
osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 20 úkonech péče o 
vlastní osobu a soběstačnosti. [2] 
 
2.2.2 Domov pro seniory 
Domovy pro seniory slouží jako dlouhodobé bydlení nahrazující domov. Poskytují se zde 
pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, a jejichž 
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. [2] 
a) Základní kapacitní a prostorové nároky 
Velikost ústavu nesmí překročit kapacitu 200 míst. Výjimečně lze počet míst v ústavu 
překročit, odpovídají-li jinak stávající obytné jednotky minimálním standardům a jsou 
umístěny ve více budovách s dostatečně velkou přilehlou parkovou plochou. 
Nejméně 60% celkové lůžkové kapacity v domově důchodců musí tvořit obytné 
jednotky pro jednu osobu a maximálně 20 % mohou být obytné jednotky pro 4 osoby. Obytné 
jednotky pro více než 4 osoby nejsou povoleny. 
Obytná jednotka se sestává z příslušenství, které tvoří předsíň, WC a koupelna nebo 
sprchový kout a kombinace obývací místnosti s ložnicí. 
Minimální podlahová plocha obytné jednotky bez zápočtu plochy lodžií a balkonů a 
příslušenství činí pro jednu osobu 16 m2., přípustná je odchylka2 m2. 
Příslušenství obytné jednotky může sloužit maximálně pro 4 osoby, nebo být 
přičleněno maximálně ke dvěma obytným pokojům. 
Pokud v současných domovech nejsou z naléhavých stavebnětechnických důvodů 
standardy uvedené v předcházejících bodech splnitelné, je po dobu trvání těchto překážek 
přípustné, aby minimální výměra na jednu osobu činila 12 m2 . Ze stejných důvodů nemusí 
být výjimečně součástí příslušenství pokoje WC, koupelna a sprcha. V takovém případě však 
musí domov zajistit v rozsahu uvedeném v příloze č.1. Vyhlášky 398/2009 Sb. dostatečné 
množství těchto zařízení v jiných a dostupných částech objektu. [2] 
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Úsek stravování 
Stravovací úsek se skládá z odbytové části, výrobní části, v podobě kuchyně, skladovací části 
a provozního příslušenství. Odbytovou část tvoří jídelna, hygienické prostory. Výrobní část 
zahrnuje kuchyň, čistou a hrubou přípravnu, výdejnu a umývárnu stolního a kuchyňského 
nádobí. Skladovací část se skládá ze skladů potravin, pomocných skladů a příjmu zásob. Do 
provozního příslušenství se řadí kancelář kuchyně, prodej stravenek, jídelna, denní místnost, 
hygienické prostory zaměstnanců. [2] 
 
2.3 Bezbariérové prostory 
 
2.3.1 Zásady navrhování šaten hygienických prostorů 
a) Šatny 
Šatna je samostatná místnost se vstupem šířky nejméně 800 mm. Šatny, sloužící osobám s 
tělesným postižením musí mít dveře opatřené vodorovným madlem ve výšce 800 - 900 mm a 
ochranou proti mechanickému poškození vozíkem do výšky 400 mm. Počet míst v šatně musí 
odpovídat celkovému počtu uživatelů s desetiprocentní rezervou. Podle druhu staveb 
navrhujeme šatny věšákové bez obsluhy, věšákové s obsluhou a skříňkové, jejichž parametry 
jsou uvedené v normě ČSN 73 4108. [9] 
b) Záchody 
Záchody se navrhují společné nebo oddělené pro muže a ženy. Společné záchody mohou být 
v zařízeních pro děti předškolního věku a na pracovištích do pěti pracovníků. U veřejně 
přístupných staveb se navrhují záchody odděleně pro veřejnost a pro zaměstnance. Místnost 
se záchody a pisoáry musí mít záchodovou předsíň. Záchody oddělené pro muže a ženy nesmí 
mít společnou záchodovou předsíň. Předsíň musí být větraná a vybavuje se umyvadly, 
odpadkovým košem, zrcadly, zařízením pro osušení rukou, věšáky a odkládacími poličkami. 
Rozměry záchodových kabin a vzájemné vzdálenosti sanitárních zařízení záchodů jsou 
uvedené v normě ČSN 73 4108. [9] 
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Bezbariérové záchodové kabiny musí mít šířku nejméně 1800 mm a hloubku nejméně 
2150 mm. Záchodová kabina s využitím asistence musí mít šířku nejméně 2200 mm a 
hloubku nejméně 2150 mm. Šířka vstupu musí být minimálně 800 mm. Dveře musí být 
otvíravé ven a zámek dveří musí být zjistitelný zvenku, a musí být z vnitřní strany opatřeny 
vodorovným madlem ve výšce 800 až 900 mm. Záchodová mísa musí být osazena v osové 
vzdálenosti 450 mm od boční stěny a minimálně 700 mm od zadní stěny. Horní hrana sedátka 
musí být ve výši 460 mm od podlahy. Ovládání splachovacího zařízení musí být umístěno na 
straně s volným přístupem k míse a ve výši maximálně 1200 mm. Ovladač signalizačního 
systému nouzového volání musí být v dosahu ze záchodové mísy, a to ve vzdálenosti 600 - 
1200 mm nad podlahou a také z podlahy a to nejvýše 150 mm nad podlahou. Po obou 
stranách záchodové mísy musí být madlo, u záchodových mís přístupných z jedné strany je 
sklopné madlo na straně přístupu a pevné madlo na straně druhé. U záchodových mís 
přístupných z obou stran musí být na obou stranách sklopný madla. Vzájemná vzdálenost  
madel je 600 mm a jsou kotveny ve výšce 800 mm nad podlahou. Sklopné madlo 
přesahuje záchodovou mísu o 100 mm a pevné madlo o 200 mm. Umývadlo musí být 
opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním. Horní hrana umývadla musí 
být ve výšce 800 mm a vedle umývadla musí být ukotveno svislé umyvadlo v délce nejméně 
500 mm. U pevného zrcadla musí být spodní hrana ve výšce maximálně 900 mm a horní 
hrana minimálně 1800 mm nad podlahou. U sklopného zrcadla nesmí ovládací páka 
vystupovat do prostoru. [5]  
 
Obr.1 Bezbariérová záchodová kabina [2] 
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c) Umyvárny 
Umyvárny se navrhují pro částečnou nebo úplnou tělesnou očistu. Zpravidla se umisťují vedle 
šaten a musí být odděleně pro muže a pro ženy. Společné umývárny pro obě pohlaví jsou v 
zařízeních pro děti předškolního věku. Každé umývací místo musí mít mísící baterii pro 
studenou a teplou vodu a samostatný odpad. Umývárna se sprchami musí být spojena s 
prostorem pro osušení. Umývárny pro částečnou očistou se vybavují umývadly, umývacími 
žlaby, případně fontánkami a vaničkami na mytí nohou. Umývárny pro celkovou tělesnou 
očistu se vybavují sprchami, sprchovými mísami, výjimečně vanami, umývadly a vaničkami 
na mytí nohou. Nejmenší rozměry a vzájemné vzdálenosti sanitárních zařízení umýváren jsou 
uvedené v normě ČSN 73 4108. [9] 
Sprchové kouty a sprchové boxy pro osoby s omezenou schopností pohybu musí mít 
šířku a hloubku nejméně 900 mm. Vedle sprchového prostoru musí být volný prostor pro 
odložení vozíku o šířce 1000 mm a hloubce 1200 mm. Výškový rozdíl podlahy a dna 
sprchovacího boxu nebo koutu nesmí být více než 20 mm. Sprchové kouty a boxy musí být 
vybaveny sklopným sedátkem v osové vzdálenosti 600 mm od rohu a ve výšce 460 mm nad 
podlahou. Nejmenší rozměry sedátka jsou 450 x 450 mm. V dosahu maximálně 750 mm od 
rohu musí být ruční sprcha s pákovým ovládáním, u které je ukotveno svislé a vodorovné 
madlo. Vodorovné madlo musí být ve výšce 800 mm nad podlahou, dlouhé nejméně 600 mm 
a umístěno nejvýše 300 mm od rohu sprchovacího koutu. Svislé madlo musí být nejméně 500 
mm dlouhé a musí být umístěno ve vzdálenosti 900 mm od rohu koutu. [5] 
 
Obr. 2 Bezbariérový sprchový kout [3] 
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2.4 Parkovací a odstavná stání 
 
2.4.1 Zásady navrhování parkování 
Parkovací a odstavná stání pro osobní automobily se zřizují u všech zdrojů a cílů dopravy,      
a to u bytových staveb, občanských staveb, výrobních a administrativních zařízení apod. 
Parkovací a odstavná stání pro osobní automobily se zřizují jako samostatné plochy mimo 
prostor místní komunikace, v samostatných objektech nadzemních i podzemních, jako 
součástí bytového i nebytového charakteru. [7] 
a) Stanovení počtu parkovacích stání: 
Celkový počet potřebných stání u staveb se určí výpočtem podle vzorce uvedeného v normě 
ČSN 73 6110. Pro výpočet je nutno předem stanovit základní počet parkovacích a odstavných 
stání podle Tabulky 34 uvedené v této normě. Dále je nutno znát součinitel vlivu stupně 
automobilizace a stupeň redukce počtu stání určený charakterem území podle tabulky. [8]  
- Technické parametry parkovacích stání: 
Parkovací stání se umisťují tak, aby byla zajištěna docházková vzdálenost pro krátkodobé 
stání 200 m a pro dlouhodobé stání 300 m. Velikost a uspořádání parkovacích stání se 
navrhuje v souladu s normou ČSN 73 6056. [8] 
Dle normy ČSN 73 6056 rozlišujeme parkovací stání podle kategorie vozidel, skupin 
uživatelů a podle vztahu k pozemní komunikaci. Minimální rozměry jednotlivých typů stání 
jsou uvedeny v tabulce normy (viz Tab.1). 
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Tab. 1 - Rozměry parkovacího stání pro osobní a lehká užitková [8] 
 
Sklon parkovacích stání nemá být větší v příčném směru něž 5 % a v podélném směru 
3 %. Pokud je navržen parkovací pás podél jízdního pásu, může být příčný sklon stání v 
závislosti na příčném sklonu komunikace až 9 %. U parkovacích pruhů nesmí být podélný 
sklon stání větší než 6 %. Součástí návrhu musí být odvádění srážkových vod ze zpevněných 
ploch parkoviště. Parkovací stání se nesmí umisťovat v rozhledových polích křižovatek a 
sjezdů, v křižovatkách a ve vzdálenosti 5 m před i za hranou křižovatky, v odbočovacích, 
připojovacích a vyhrazených pruzích, v prostoru zastávek veřejné linkové dopravy, v prostoru 
rozhledových polí železničních přejezdů nebo před přechodem pro chodce. [8] 
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3 Praktická část 
 
3.1  Rekapitulace základních poznatků o vymezeném území 
 
3.1.1 Základní údaje o městě Dolní Benešov 
Dolní Benešov je město na Hlučínsku, nedaleko Polska, ležící na levém břehu řeky Opavy 
v údolí. Město je složeno ze dvou částí, nazývajících se Dolní Benešov a Zábřeh. Řeka Opava 
v minulosti sloužila městu k vybudování mlýnů a zpracovávání dřeva. V Dolním Benešově 
najdeme několik vodních ploch, včetně největšího rybníku bývalého okresu Opava, s názvem 
Nezmar. Tento rybník se nachází v bezprostřední blízkosti zastavěné zóny centra města a 
lemuje přibližně třetinu zástavby na jižní straně obce. Město leží v oblasti Slezská nížina, 
celku Opavská pahorkatina, podcelku Poopavská nížina. Je tvořeno mírně zvlněnou 
pahorkatinou, jejíž vznik byl ovlivněn činností ledovce a řeky Opavy. Nadmořeská výška 
části Dolní Benešov je přibližně 231 m.n.m., části Zábřeh 322 m.n.m.  
 
Obr. 3 – Vyznačení polohy města Dolní Benešov vzhledem k okolí [14] 
 Dolní Benešov v historii několikrát ztratil statut města, naposledy mu byl vrácen 
Parlamentem ČR k 1. únoru 1996. Nejstarší zástavba města se nachází na náměstí Cypriana 
Lelka, Náměstí Svobody a jejich přilehlém okolí. Ve městě převažuje zástavba rodinných 
domů, avšak najdeme zde i bytovou zástavbu, a to především v západní části obce a 
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v blízkosti ulice Nádražní, u průmyslové části obce na severovýchodu a v blízkosti bývalého 
středního odborného učiliště, jehož rekonstrukcí se v této práci zabývám.  
 Dolní Benešov najdeme uprostřed významného komunikačního tahu mezi okresním 
městem Opavou a krajským městem Ostravou. Ostrava je sídlem nejen Moravskoslezského 
krajského úřadu, ale také Ostravsko-opavské diecéze církve římskokatolické, k níž 
dolnobenešovská farnost náleží. 
 V Dolním Benešově najdeme nejrůznější občanskou vybavenost, potřebnou 
k běžnému životu. Od obchodních ploch různého sortimentu, přes církevní stavby, kulturní 
dům, zámek, historické náměstí, až po kadeřnictví a obdobné služby. 
 K 1.1.2016 město Dolní Benešov eviduje celkem 4083 obyvatel, z toho 3369 v části 
Dolní Benešov a 714 v městské části Zábřeh. Město se rozkládá na 1479 ha. 
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Tab. 2 – Demografické údaje města Dolní Benešov [13] 
 
 
 
3.1.2 Základní údaje o řešeném území 
Řešené území se rozprostírá na severozápadní části města Dolní Benešov. Na západ od 
řešeného území se již nachází městská část Dolní Benešov Zábřeh. Střed mého zájmu, objekt 
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bývalého Středního odborného učiliště, se nachází v srdci sportovního mnohoúčelového 
areálu, který jej obklopuje ze tří stran, a z poslední strany, východní, je lemován zástavbou 
pro hromadné bydlení. 
 
Obr. 4  Vyznačení polohy lokality ve městě Dolní Benešov [15] 
 Dopravní dostupnost není ideální. Automobilová doprava je zajištěna z ulice Osada 
míru a přímo k objektu vede pozemní komunikace a je k dispozici parkoviště. Pro pěší je 
možnost kratší trasy přes bránu přímo z ulice Osada míru. Hromadná doprava na území je 
méně dostupná. Město disponuje dvěma vlakovými stanicemi, které jsou od řešené lokality 
vzdáleny cca 1,6 km. Nejbližší autobusová zastávka se nachází cca 600 m od objektu. 
Autobusové linky zajišťují spojení Dolního Benešova s okolními obcemi a městy Opava a 
Hlučín. Pomocí vlaků se z Dolního Benešova dostaneme do Hlučína nebo Opavy. Areál je 
oddělen oplocením od komunikace na východě a disponuje čtyřmi bránami. Jedna se nachází 
u vjezdu na parkoviště k objektu, druhá na komunikaci pro pěší, třetí u vjezdu k víceúčelové 
hale, která je v oploceném areálu objektu a čtvrtá odděluje prostor objektu od komunikace u 
tenisových kurtů. Toto je vidět na výkresu Koordinační situace ve výkresové části. Území je 
napojeno na technickou infrastrukturu. Nachází se zde připojení elektrické energie, 
plynovodu, vodovodu, jednotné kanalizace a telekomunikací.  
 
3.1.3 Základní údaje o řešeném objektu 
Řešený objekt se nachází na severozápadním okraji městské části Dolní Benešov. Rozprostírá 
se na parcele 769/1 katastrálního území Dolní Benešov s výměrou 6843 m2. Adresa je Osada 
ŘEŠENÝ OBJEKT 
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míru č. p. 313 a objekt je v katastru nemovitostí popsán jako stavba občanského vybavení. 
Objekt zaujímá plochu 1080 m2, skládá se ze dvou traktů, má dvě nadzemní podlaží a ve 
dvou částech je podsklepen.   
V Územním plánu města Dolní Benešov je řešený objekt vyznačen jako plocha 
občanské vybavenosti nekomerčního charakteru (školství, kultura, správa), jak je vidět na 
výkresu Širší vztahy. Na tomto výkresu se nachází rovněž mapa s vyznačením objektů 
v přilehlém areálu budovy. Nachází se zde fotbalový stadion, víceúčelová sportovní hala, 
tenisové kurty, volejbalová hřiště a sauna s masážemi.. 
Na podkladu katastrální mapy je vyznačena parcela a řešený objekt. Vlastníkem parcely, a 
tedy i objektu, je Město Dolní Benešov Objekt se nachází uprostřed sportovního areálu. Na 
výkresu Majetkoprávní vztahy jsou popsány také tyto sousedící parcely, a z toho vyplývá, že 
téměř celý areál vlastní Město Dolní Benešov a může tedy plně rozhodovat o tom, co se 
s tímto objektem bude dít v budoucnu. 
 
 
Obr. 5  Vyznačení objektu a parcely, na níž se nachází [16] 
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3.2 Analýza konkurence 
 
3.2.1 Domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem 
 
 Tab. 3 – Konkurenční zařízení stejného typu v okolí [zdroj vlastní] 
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3.2.2 Ubytovací zařízení 
Tab. 4 – Konkurenční zařízení stejného typu v okolí [zdroj vlastní] 
 
 
3.2.3 Závěrečné zhodnocení 
Analýzou trhu jsem zjistila, že v okolí do dvaceti kilometrů od zadané lokality se nachází 6 
zařízení typu domova pro seniory nebo domova se zvláštním režimem. Některé z nich 
pronajímají pokoj s koupelnou a WC, jiné celé byty, avšak společné zůstává pro oba typy 
poskytování služeb pro klienty z důvodu nesoběstačnosti. Jedná se především o pomoc při 
běžných denních aktivitách, zajištění stravování, praní a žehlení prádla, zajišťování nákupu 
léků apod. 
 Další možnou variantou využití lokality by bylo ubytovací zařízení. V bezprostřední 
blízkosti Dolního Benešova, to znamená 7,5 km se nachází 5 ubytovacích zařízení, 
poskytujících standardně vybavené pokoje s vlastní koupelnou, WC, připojením WIFI, 
televizí, a možností stravování v restauraci. 
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 Jelikož za hranicí 7,5 km od Dolního Benešova se nachází dalších nejméně dvacet 
ubytovacích zařízení, jistě naplňují poptávku v dané lokalitě. Oproti tomu o umístění 
v domově pro seniory je neustálý zájem a počet míst je stále nedostačující, proto je tato 
varianta jistě vhodnější než ubytovací zařízení typu penzionu. V případě změny užívání 
stavby na ubytovací zařízení by také mohl vyvstat konflikt s územním plánem, který tuto 
lokalitu definuje jako občanskou vybavenost pro nekomerční využití. 
 
3.3 SWOT analýza návrhů řešení 
Dle Územního plánu města Dolní Benešov lze objekt využít jako občanskou vybavenost 
nekomerčního charakteru. Pomocí SWOT analýzy se budu snažit posoudit, jaké využití je 
více či méně vhodné. 
Varianta č. 1 – Domov pro seniory 
SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
Vysoká poptávka po stavbách sociálních 
zařízení 
 poptávka po zaměstnání 
 možnost získání dotací z Evropských fondů 
klidné město s přírodou na dosah 
Nutnost přestavby a investování do objektu 
Nízké starobní důchody 
Poloha na okraji města 
Nedostupné rehabilitační služby 
PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 
Vytvoření pracovních míst 
Pomoc seniorům 
Zabránění vzniku brownfieldu z opuštěné 
budovy 
Nezískání dotace z Evropských fondů 
Nenávratnost investic 
Nenaplnění kapacity domova 
Vysoké provozní náklady 
 
Varianta č. 2 – Ubytovací zařízení typu penzion 
SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
Poloha na okraji města daleko od centra 
Možnost využité přilehlých kurtů a hřišť  
Poloha na okraji města daleko od centra 
Nutné vyvolané investice pro rekonstrukci 
PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 
Poskytnutí něčím výjimečným zajímavé Nenaplnění kapacity 
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ubytování pro hosty, lišit se od ostatních  
 
Varianta č. 3 – 2. stupeň základní školy 
SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
Možnost využité přilehlých kurtů a hřišť  Poloha na okraji města daleko od centra 
Nutné vyvolané investice pro rekonstrukci 
PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 
Využití dotačního programu Evropské unie 
Zlepšení stavu základní škol v obci 
Nenávratnost investic 
 
 
Z Územního plánu a SWOT analýzy vyplývá, že nejvhodnější využití by bylo jako domov pro 
seniory, s ohledem na poptávku po službách a nutnost nekomerčního využití budovy. 
 
3.4 Investiční záměr – varianta A 
 
3.4.1 Identifikační údaje stavby 
Název stavby:  Domov pro seniory 
Místo stavby:   Osada míru 313, 747 22  Dolní Benešov 
   Okres Opava, kraj Moravskoslezský 
   Katastrální území Dolní Benešov 
   Parcelní číslo 761/1 
Charakter stavby: rekonstrukce 
Stavebník:   Dolní Benešov 
   Hájecká 65, 747 22 Dolní Benešov 
   IČO: 00 29 99 79, email: mesto@dolnibenesov.cz 
Uživatel:  Dolní Benešov 
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   Hájecká 65, 747 22 Dolní Benešov 
   IČO: 00 29 99 79, email: mesto@dolnibenesov.cz 
Použité podklady: Územní plán města Dolní Benešov, katastrální mapa, vlastní 
fotodokumentace, projektová dokumentace stavby, vyjádření správců 
sítí, literatura uvedena v seznamu použitých zdrojů 
3.4.2 Odůvodnění investičního záměru 
a)  Zdůvodnění nutnosti stavby 
Nutnost rekonstrukce není prozatím zcela aktuální. V objektu sídlí Fond ohrožených dětí, 
který využívá zdejší prostory pro ubytování dětí ve špatné sociální situaci, které potřebují 
okamžitou pomoc. Budoucnost existence tohoto typu zařízení však není vůbec jistá. Kdykoli 
se může stát, že zařízení Klokánku bude na tomto místě zrušeno a v tu chvíli je potřeba mít 
k dispozici nápad na využití objektu pro další roky.  
 Varianta domova pro seniory je vzhledem ke koncepci objektu vhodným řešením. Po 
tomto typu ubytovacího zařízení a sociální pomoci je vysoká poptávka a na tyto typy pomoci 
jsou dlouhé pořadníky a čekací lhůty. Ve chvíli, kdy se tento objekt uvolní a bude možné 
investovat do jeho přestavby na podobu varianty A mého návrhu, skoro 30 seniorů může 
získat nový domov, kde o ně bude postaráno a bude jim ulehčeno z každodenních povinností 
službami i osobní pomocí. Nebudou dále nuceni nakupovat, vařit, prát, žehlit a starat se o 
úklid své domácnosti ve chvílích, kdy se nebudou cítit po zdravotní stránce dobře a přitom 
budou mít kolem sebe uklizeno a čisto. Rovněž vzniknou nové pracovní příležitosti. 
b)  Zdůvodnění technicko-ekonomické koncepce a údaje o ekonomické efektivnosti 
Využití objektu jako domov pro seniory má možnost získat finance z evropských fondů a 
dotací, což napomůže městu s úpravami objektu a nebude muset uvolnit všechny vynaložené 
investice do stavebních úprav z vlastního rozpočtu. Nový návrh napomáhá udržitelnému 
rozvoji města a zamezuje vzniku brownfieldu a chátrání objektu v případě zrušení Klokánku. 
c)  Zhodnocení souvisejících zejména vyvolaných investic 
Při realizaci rekonstrukce by došlo k vyvolání jistých investic, především na stavební úpravy, 
odstranění dětského hřiště a úprav venkovního prostředí, vybavení mobiliářem a doplnění 
zelení. Při stavebních úpravách nebudou probíhat rozsáhlé demolice, pouze nutné úpravy 
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prostorů pro koupelny a jejich rozvody, předělování příčkami, vytváření nových otvorů pro 
dveře a umístění výtahu pro méně mobilní klienty. 
d) Předpokládané provozní náklady 
Jisté provozní náklady objektu jsou náklady na pitvou vodu, odvod dešťových a splaškových 
vod, plyn, elektrickou energii, telekomunikace a vytápění, odvoz a likvidaci odpadů. Druhý 
soubor provozních nákladů sestává z mezd zaměstnanců, výdajů za daň z nemovitosti a 
pojištění objektu, běžnou údržbu a opravy. 
e)  Předpokládané měrné náklady 
Parametr Měrná jednotka Počet mj 
1 lůžko (1lůžkový pokoj) ks 18 
1 lůžko (2lůžkový pokoj) ks 8 
 
f)  Rozhodující projektové parametry 
Parametr Měrná jednotka Počet mj 
Obestavěný prostor  m3 8100 
Zastavěná plocha m2 950 
Počet lůžek ks 28 
 
3.4.3 Základní údaje o stavbě 
a)  Stručný popis stávajícího řešení 
Řešený objekt se nachází v severozápadní části města Dolní Benešov na okraji městské části 
Dolní Benešov. Je umístěn v srdci sportovního areálu, který jej obklopuje ze tří stran. 
Z východu objekt disponuje prostorem zahrady s dětským hřištěm a od další zástavby, pro 
hromadné bydlení, je oddělen komunikací. Objekt nalezneme na adrese Osada míru 313,     
747 22 Dolní Benešov. Nachází se na katastrálním území Dolní Benešov a zaujímá polohu na 
parcele č. 769/1. Objekt slouží jako ubytovna pro Fond ohrožených dětí – Klokánek. 
 Objekt je dvoutraktový a pro účely Fondu ohrožených dětí byla budova z původního 
středního odborného učiliště přestavěna do podoby několika bytů včetně hygienického zázemí 
a kuchyní, a příslušenství zařízení, které tvoří sklady a herna. Rovněž exteriér objektu je 
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upraven pro děti a je zde dětské hřiště. Ve střední části objektu, kde se setkávají obě dlouhá 
křídla, se v 1.NP nachází byt, který město pronajímá mimo dohodu s Klokánkem.  
Objekt sestává ze dvou traktů, má čtyři vstupy v podobě schodišť a je částečně 
podsklepen pod oběma trakty. Ve sklepě najdeme kotelnu a rozsáhlé skladovací prostory. 
Objekt kromě vnitřní přestavby prošel také rozsáhlou revitalizací. V uplynulých letech byla 
stará dřevěná okna vyměněna za plastová s izolačním dvojsklem a fasáda zateplena fasádní 
polystyrenem EPS 70F tl. 160 mm, sokl nenasákavou fasádní deskou z extrudovaného 
polystyrenu tl. 60 mm. Výrazně se tak zlepšily nejen tepelněizolační vlastnosti, ale také 
vzhled budovy, kterýdo této chvíle vypadal velice zanedbaně, viz. fotodokumentace v příloze. 
Díky revitalizaci došlo i ke sníženým nárokům na vytápění a tepelné pohodě.   
Obvodové zdi jsou zděné z plných cihel, tl. 450 a 600 mm, příčky pak ze stejného materiálu, 
tl. 100 nebo 150 mm. Stropy jsou z železobetonových trámových konstrukcí s viditelnými 
trámy. Podlahy jsou pokryty odolnými plastovými podlahovými krytinami, s výjimkou 
koupelen a WC, kde najdeme dlažby. Objekt se skládá ze dvou traktů a středové části. Pro 
lepší přehlednost je rozdělím podle písmem na části A, B, C, jak je vidět na obrázku níže. 
Světlá výška místností v části A a B činí 2850 mm v obou podlažích, v části C pak v 1.NP 
2850 mm a ve 2.NP 3200 mm. 
 
Obr. 6  Rozdělení budovy na tři části pro větší přehlednost [vlastní zdroj] 
 
Přímo k objektu vede komunikace a je zde k dispozici i parkoviště. Objekt je napojen 
na inženýrské sítě pro odběr plynu, elektrické energie, pitné vody, telekomunikací a odvod 
splaškových a dešťových vod do jednotné kanalizace. 
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Ze severní části je objekt lemován částečně trávníkem a částečně komunikací.            
Ze západní strany je to obdobné, z jižní strany se nachází zatravněná plocha a komunikace pro 
pěší se vstupem do budovy, od tenisových kurtů je prostor okolo objektu oddělen vzrostlou 
zelení, tzv. živým plotem. Ze strany východní najdeme prostor dětského hřiště a parkoviště, 
doplněn zelení.  
 
Obr. 7 Satelitní pohled na objekt v jeho okolí [14j] 
b) Stručný popis navrhovaného i variantního řešení z hlediska účelové funkce, požadavků 
na urbanistické a architektonické řešení stavby, jeho vzhled a výtvarné řešení 
Navrhuji řešení rekonstrukce bývalého středního odborného učiliště, nyní Klokánku, na 
domov pro seniory. Zařízení tohoto typu jsou plně naplněny a zájem o ně je veliký. Seniorů je 
mnoho a jejich blízcí nemají čas nebo možnost o ně pečovat. Obzvláště proto, že při dnešních 
možnostech je snadné vycestovat do zahraničí a také se tam trvale usadit, nebo snad i proto, 
že v zaměstnání je kladen důraz na vysoké pracovní nasazení a často je vyžadována práce 
navíc a není obvyklé, aby ženy zůstávaly v domácnosti, jak tomu dřív bývalo, je sociální 
situace komplikovanější a pomoc osobám se sníženou soběstačností je o to žádanější v 
podobě služby.  
 Návrh řešení spočívá v zachování vnějších výplní otvorů, krom dvou výjimek. Nerada 
bych moc zasahovala do fasády, když je nově opravena, nikdy přechod nebude tak hladký, 
plynulý a nenápadný, aby to bylo ideální. Je tedy nutné zazdít jedno okno v části A kvůli 
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výstavbě výtahu a jinému konstrukčnímu řešení úrovní podlah. Druhý zásah do fasády je u 
terasy v části C, kde je vytvořen bezbariérový východ přímo na terasu a okno je nahrazeno 
dveřmi s průchodem š. 160 mm.  
 Objekt disponuje čtyřmi schodišti, která zůstanou zachována. V části B je zvolen 
bezbariérový vstup, který na komunikaci pro pěší navazuje rampou v poměru 1:16 délky 1250 
mm, podestou před dveřmi a uvnitř budovy vpravo je manipulační plocha před výtahem větší 
než dané minimum 1500x1500 mm a výtah je navržen dle parametrů u změn dokončených 
staveb s rozměrem klece výtahu 1250x1000 mm a vstupem na obou stranách š. 800 mm. 
Výtah nelze navrhnout větší, jelikož se zkracuje stropní konstrukce 1.PP v úrovni ±0,00 a 
větší výtah by zasahoval do průvlaku stropu. Snažila jsem se o co nejnižší vyvolané investice, 
nebylo však možné zachovat některé příčky ve stávající podobě a bylo nutné jejich 
přemístění. Rovněž dochází ke změně poloh dveří v interiéru a výstavbu nových hygienických 
zařízení a kuchyňských celků u pokojů a s nimi spojené napojení a rozvody médií. 
 Domov je rozdělen na část vstupní, která sestává z bezbariérového vstupu v části B, 
schodiště a vedle něj také výtahu, a vchodu pro návštěvy v části A, kde se nachází schodiště a 
oba vstupy vyúsťují v aule, kterou spojuje recepce. Část obytnou tvoří pokoje pro jednoho 
nebo dva klienty, které jsou umístěny v 1. i 2.NP části B a disponují koupelnou s WC a malou 
kuchyňkou. V této části se ještě nachází pracovna ambulantní sestry. Obytná část pokračuje i 
v části C, ve 2. NP. Zde se nachází 5 pokojů 1+kk, z toho jeden pokoj pro dvě osoby. 
Společně užívané prostory, jako jsou úklidové místnosti jsou umístěny v blízkosti 
hygienických zařízení, prádelna oddělení je poskytována jako služba a rozprostírá se v 1.PP 
části B. Sklad prádla se nachází v koncové části úseku C, poblíž kuchyně. Prádelna obyvatel 
je k dispozici ve střední části objektu, ve 2.NP v úseku A. V tomto úseku se nachází také 
hygienická zařízení pro návštěvy a personál, včetně bezbariérového WC a také místnost pro 
dočasné uložení zemřelých. V 1.NP úseku A najdeme zdravotně-ošetřovatelskou část 
disponující dvěma místnostmi, a to pracovnou sestry a ordinací lékaře. V obytné části 2.NP 
úseku C najdeme knihovnu a společenskou místnost s čajovou kuchyňkou pro klienty.       
1.NP části C se dělí na úseky společenské, stravovací a hospodářsko-správní. Do společenské 
části zahrnuji bufet a terasu, která k němu přiléhá, stravovací část zahrnuje přípravnu hrubou  
s nákladním výtahem a čistou, úsek kuchyně a jídelnu pro obyvatele. Sklady potravin jsou 
umístěny v 1.PP části C a jejich přeprava zajištěna nákladním výtahem. Částí hospodářsko-
správní chápeme sekretariát, kancelář vedení a správce, šatny zvlášť pro muže a ženy 
v kombinaci s denní místností pro zaměstnance, kancelář kuchyně. 
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c) Územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné a 
komunikační sítě a kanalizaci 
V řešeném území je dobrá dostupnost technické infrastruktury a objekt je na ni již připojen. 
Dopravní dostupnost k objektu je dostačující a není potřeba komunikaci upravovat. Přípojka 
společnosti SmVaK, s.r.o. je vedena k části A a zajišťuje dodávku pitné vody. Přípojka 
kanalizace je vedena ze dvou míst v objektu, části B a C, a ty se setkávají v revizní šachtě 
nedaleko části A, odkud vedou směrem k východu a ústní do jednotné kanalizace DN 500 PP, 
umístěné v komunikaci. Rovněž telekomunikační vedení a vedení elektrické energie je 
k objektu již připojeno. 
d) Údaje o provozu, popis provozu, včetně základních technických parametrů, 
navrhovaných technologií a zařízení, základních technických parametrech 
navrhovaného řešení 
Řešení objektu je v zásadách bezbariérovosti. Vzniklý provoz má nabídku 28 lůžek ve 23 
obytných místnostech s příslušenstvím pro seniory. Z toho 22 obytných jednotek má 
bezbariérovou koupelnu upravenu pro manipulaci na vozíku. 5 pokojů slouží svým prostorem 
pro dva seniory, zbylé pokoje jsou navrženy ve velikosti pro jednu osobu tak, aby byla 
splněna podmínka, že nejméně 60% z celkové kapacity obytných jednotek musí být pro jednu 
osobu. Většina obytných jednotek disponuje společnou předsíní a koupelnou, vždy však 
maximálně pro čtyři osoby.  
 Provoz bude fungovat jako trvalé ubytovací zařízení s celodenním stravováním a se 
službami pro jeho obyvatele. Službami je myšlena pomoc při běžných denních úkonech, 
úklid, praní a žehlení, možnost návštěvy lékaře. Rovněž jsou zde místa pro setkávání a 
společenské události, jako je například promítání filmu nebo společenské hry či besedy. 
Obyvatelé mají k dispozici bufet s omezeným provozem a prodejním okýnkem směrem na 
terasu. Jelikož prostorové možnosti jsou značně omezené, není v objektu k dispozici žádná 
tělocvična ani rehabilitační úseky. 
 Provozní úseky jsou od sebe odděleny a mají k dispozici různé vstupy do budovy. 
Vstup na severu, části C je určen pro zaměstnance a zásobování kuchyně. Hlavní vstup od 
parkoviště v části C z východu je určen návštěvám a bezbariérově upravený vstup s výtahem 
v části B z jihu slouží pro obyvatele a méně mobilní návštěvníky. 
40 
 
e) Nároky stavby na energie, napojení na dopravní infrastrukturu, likvidace odpadů a 
předpoklady napojení stavby na stávající technické vybavení území 
Objekt je připojen na dopravní infrastrukturu a toto připojení bude využívat i nadále. 
V příloze č. 2 jsou výpočty dimenzování sítí dle nového druhu využití. Stávající sítě splnily 
požadavky na jejich dimenzi, není proto nutné zasahovat do stávajících řadů a přípojek.  
Tab. 5 – Množství potřebných energií – varianta A [zdroj vlastní] 
Druh média Vypočítaná spotřeba Navržené DN 
Pitná voda 228,9 l/s DN 50 
Splaškové vody 228,9 l/s DN 200 
 Dešťové vody 32,4 l/s 
Plyn 43,64 m*/hod DN 50 
Elektrická energie 100,6 kW  
 
 Likvidace odpadů bude probíhat pravidelným svozem odpadu společnosti Marius 
Pedersen, jež v obci tuto službu zajišťuje. Odpad bude tříděn a ukládán ve venkovní garáži do 
doby svozu. 
f) Charakteristika území, dotčená ochranná pásma nebo chráněné území, kulturní 
památky, kácení zeleně, zásah do zemědělského půdního fondu (ZPF) a lesního 
půdního fondu (LPF), rozsah záboru parcel, ozelenění nezastavěných ploch, 
provedené případně vyžadované průzkumy 
Řešené území je umístěno na velmi rovinatém povrchu. Rozprostírá se ve výšce 321 m.n.m. 
Jelikož se nejedná o novostavbu, není potřeba vyřizovat žádný zábor půdního fondu, ať už 
lesního nebo zemědělského. Stávající objekt se nenachází ani v chráněném území a není 
kulturní památkou. Není potřeba provádět průzkumy na území. Přes území prochází několik 
druhů inženýrských sítí. V jejich ochranných pásmech se nebude nic zásadního měnit. Dojde 
pouze k odstranění dětského hřiště a nové úpravě řešení pro seniory, ale nebude docházet ke 
stavbám nových zařízení. 
g) Vliv stavby na životní prostředí, včetně vlivu provozu nebo výroby na zdraví a životní 
prostředí, návrh odstranění nebo minimalizace negativních účinků 
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Nové využití pozemku nebude životní prostředí ovlivňovat výrazněji než dosud. Dopad 
provozu na životní prostředí je minimální. Může dojít ke zvýšené hlučnosti a prašnosti po 
dobu rekonstrukce, ale v době, kdy provoz bude běžný, nedojde k vlivu na životní prostředí. 
h)  Ochrana stavby před škodlivými vlivy a účinky, protikorozní ochrana, apod. 
Vzhledem k poloze objektu není předpoklad, že by mělo dojít ke škodlivým vlivům a 
účinkům. Území se nenachází v záplavové oblasti, ani v blízkosti těžkého průmyslu nebo 
frekventované komunikace. Není proto důvod řešit ochranu proti takovýmto vlivům. Co se 
týče protikorozní ochrany, pak kovové konstrukce, které by mohly podléhat korozi, budou 
pravidelně ošetřovány, aby nedošlo k jejich degradaci. 
i)  Rozsah a uspořádání staveniště 
Staveniště je ze tří stran oploceno a ze strany víceúčelové sportovní haly bude umístěno 
mobilní oplocení proti vniknutí nepovolaných osob. Rekonstrukce nevyžaduje zásahy do 
fasády, proto není potřeba v zařízení staveniště počítat s lešením okolo objektu. Práce budou 
probíhat především uvnitř objektu a proběhnou terénní úpravy východní části dvora. Prostor 
pro umístění kontejnerů na stavební suť bude přímo na parcele 769/1, stejně tak buňky 
mobilních WC. Veškeré zařízení staveniště nepřesáhne hranice parcely 769/1, proto není 
nutný ani zábor veřejného prostranství nebo cizího pozemku. Energie budou odebrány 
z objektu, budou zde umístěna zařízení jako vodoměr nebo elektroměrná skříň pro zjištění 
spotřeby energií na stavbě. 
j)  odolnost a zabezpečení stavby z hlediska požární ochrany a civilní obrany 
Oblast civilní obrany nebude v této studii řešena. Objekt bude vybaven požárními hlásiči a 
fotoluminiscenčními tabulkami pro směr úniku. Dveře budou opatřeny panikovým kováním a 
dveřní křídla otočena ve směru úniku. 
k)  Požadavky na pracovní prostředí a hygienu práce 
Pro zaměstnance musí být zajištěny na pracovišti hygienické a bezpečnostní podmínky. Je 
nutné, aby zaměstnanci měli vlastní šatny, hygienická zařízení a denní místnosti pro 
odpočinek.  
 Při rekonstrukci musí stavební firma dbát na zásady Bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a dodržovat hygienu na staveništi. Rovněž je nutné dělat denně po ukončení prací úklid 
na staveništi a ukládání odpadů do kontejnerů a jejich pravidelný odvoz. 
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 Úklid na veřejně přístupných hygienických zařízeních z chodby bude probíhat 
minimálně jednou denně a bude používána desinfekce, aby se zabránilo vzniku bakterií a 
z nich plynoucích onemocnění. Precizně budou dodržována hygienická pravidla a pravidelný 
úklid především přípraven, kuchyně a jídelny, odkud by nákaza mohla zasáhnout všechny 
klienty.Pravidelně bude probíhat také úklid v obytných místnostech klientů a jejich 
příslušenství a pravidelně bude měněno ložní prádlo. 
 
3.4.4 Podmiňující předpoklady 
a) Rozsah a způsob přeložek inženýrských sítí 
K rekonstrukci objektu pro nové využití není potřeba realizovat přeložky sítí. Vedení 
inženýrských sítí zůstane v původním rozsahu a v současných trasách vedení. 
b) Omezení stávajících provozů 
Při rekonstrukci by nemělo docházet k omezení provozu. Objekt má dostatečnou plochu pro 
zařízení staveniště a je oplocen. Pokud by se objekt rekonstruoval, bude již prázdný. Při 
rekonstrukci pravděpodobně dojde k vyšší frekvenci průjezdu nákladních automobilů 
zastavěnou plochou, ale provoz na komunikaci to nijak neovlivní. 
c) Podmiňující vyvolané investice, předpoklady na jejich zabezpečení např. demolice,     
výkupy pozemků a objektů, apod. 
Podmiňující vyvolanou investicí bude zbourání dětského hřiště, respektive v ideálním případě 
jeho odebrání ze současné polohy a přemístění na nějaké vhodnější místo, kde bude dětem 
k užitku nadále. Jelikož zařízení dětského hřiště není moc opotřebované a vypadá jako nové, 
bylo by pro město velmi neekonomické jej odvézt jako odpad na skládku. 
d) počet pracovníků pro provoz a údržbu (vlastní, externí), požadavky na zvýšení počtu 
pracovníků po dokončení stavby a jejich stručné odůvodnění 
Pro nové využití je počítáno cca s dvaceti pracovníky. Jedná se o správce objektu, který bude 
zajišťovat opravy a údržbu, dále recepční, ošetřovatelé nebo sestry, uklízečka, pracovníci 
kuchyně jako interní zaměstnanci. Dále je možné využívat externích zaměstnanců. Například 
domluvit s praktickým lékařem, který bude mít zájem ordinovat v daných dnech a hodinách 
v tomto domově pro seniory. Dalšími externisty mohou být zaměstnanci bufetu nebo 
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například studenti, kteří studují obor sociální pomoci a v rámci praxe by vypomáhali interním 
zaměstnancům s každodenní prací a pomocí seniorům. 
3.4.5 Stavební část 
a) Rozdělení stavby na stavební objekty (SO) 
Objekt je rozdělen funkčně na tři různé stavební objekty. Rozdělení na stavební objekty je 
popsáno výše a označeno jako části A, B a C. Dalším stavebním objektem je úprava exteriéru 
budovy pomocí městského mobiliáře a zeleně.  
b) Popis jednotlivých stavebních objektů 
SO01 – část B 
Jedná se o jeden ze dvou traktů budovy. Je určen výhradně pro bydlení. 1. a 2.NP mají shodně 
rozdělený prostor na obytné jednotky pro jednoho nebo dva klienty. Na každém podlaží se 
nachází 7 obytných jednotek pro jednoho uživatele a dvě obytné jednotky pro dva uživatele. 
Obytné jednotky pro dva uživatele disponují společnou předsíní a z ní vstupem do 
bezbariérové koupelny s ohledem na manipulaci vozíku. Ke dvěma pokojům, dohromady pro 
čtyři lidi, jsou tedy přiřazeny dvě koupelny s WC. Pro další jednu jednotku bylo dispozičně 
možné oddělit koupelnu s WC pouze pro tento pokoj, avšak z prostorových důvodů není 
přizpůrobena pohybu na vozíku. Dalších šest jednolůžkových pokojů má společnou předsíň a 
koupelnu s WC vždy pro dva pokoje a tedy dva uživatele. Obytné místnosti se pohybují okolo 
16 m2 na osobu. Všechny pokoje tedy splňují minimální plochu 16 m2 na osobu, danou 
předpisy a žádný pokoj nemá vstup z chodby společných prostor do obytné místnosti a pak 
také z obytné místnosti do koupelny bez předělení. Každý pokoj má také malou kuchyňku se 
dřezem a dvouplotýnkový vařič pro uvaření kávy nebo čaje. Celodenní stravování 
předpokládám v jídelně v 1.NP části C, proto klienti nemají tak prostornou kuchyni. U 
starších lidí by také mohlo docházet k zapomínání vypnutí vařiče nebo z důvodu horší 
obratnosti zapálení utěrky nebo rukavice a požáru. I s ohledem na toto hrozící nebezpečí jsem 
raději navrhovala společné stravování.  
 Pokoje jsou rozčleněny dle stávajících příček tak, aby docházelo k co nejméně 
vyvolaným investicím na rekonstrukci. Střed budovy protíná nosná zeď, se kterou není možno 
pohnout, i s ohledem na tento fakt jsem byla nucena rozdělit objekt tímto způsobem.  
 Část B doplňuje pracovna ambulantní sestry, která je klientům k dispozici v případě 
potíží a potřeby pomoci při běžných denních aktivitách. 
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 V suterénu části B je navržena prádelna se sušárnou pro oddělení. Vzhledem k tomu, 
že dříve tam byly šatny a WC, jsou zde i rozvody vody a elektrické energie. 
SO02 – část A 
Část A funguje jako vstupní a ošetřovatelská část. Z jižní strany objektu je navržen 
bezbariérový vstup. Na komunikaci pro pěší navazuje rampa v podélném sklonu 1:16 
s podestou před vstupem do budovy. Vstupní dveře jsou automaticky otevíravé na čidlo, šířky 
1600 mm. Po vstupu do budovy se nacházíme před schodištěm, jehož každé rameno má šířku 
1600 mm a disponuje zábradlím a madlem. Napravo od schodiště je vytvořen prostor pro 
výtah, s rozměry kabiny 1250x1200 a vstupem šířky 800 mm dle parametrů pro změny u 
dokončených staveb. Výtah má nástupní podlaží v přízemí. V 1. a 2. NP je pak výstupní směr 
opačný než nástupní, výtah má dvoje dveře naproti sobě. A 1. a 2. NP se z výtahu dostaneme 
přímo do vstupní haly a v 1. NP najdeme recepci. Je nutné, aby měl výtah také zrcadla na 
obou stranách nástupu a výstupu pro lepší manipulaci klienta při vyjíždění pozadu. Mezi 
výtahem a místnostmi sestry a lékaře je umístěna místnost pro přechodné uložení zemřelých. 
 V 1.NP se nachází hygienické zázemí pro návštěvníky a personál, včetně 
bezbariérového WC. Dále je zde pracovna sestry a ošetřovna lékaře, který by docházel na toto 
pracoviště v jasně dané dny a ordinační hodiny. V 2.NP se nachází prádelna se sušárnou pro 
klienty. Jelikož prostorové možnosti nedovolují klientům mít pračku přímo v obytné jednotce, 
je zřízena prádelna společná. Ve 2.NP je více obytných jednotek pro obyvatele, proto je 
prádelna zde snáze dostupná. Kromě prádelny je zde opět blok hygienických zařízení pro 
přístup veřejnosti a personálu a bezbariérové WC.  Část A je s částí C propojena rampou se 
sklonem 6,25% nebo dvěma schody. Část A je podsklepena a nachází se zde kotelna. 
SO03 – část C 
1. a 2.NP části C se neshodují ve svém využití. 2.NP je tvořeno obytnými jednotkami pro 6 
osob. Najdeme zde jednu obytnou jednotku pro dvě osoby a čtyři obytné jednotky pro jednu 
osobu. Dvě obytné jednotky dohromady pro dvě osoby disponují společnou předsíní a dvěma 
koupelnami s WC. Další dvě obytné jednotky, dohromady pro tři osoby mají společnou 
předsíň a koupelnu s WC. 
 Mezi těmito obytnými zónami se nachází společenská část, která je tvořena 
společenskou místností s čajovou kuchyňkou a přilehlou knihovnou. Ve společenské 
místnosti by měly být umístěny stole s židlemi nebo křesla. Společenská místnost by mohla 
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být využívána k besedám na různá témata, k setkávání klientů když nemohou ven a na terasu 
nebo třeba k promítání filmů pomocí projektoru na plátně nebo zdi. 
1.NP zastává úlohu hospodářsko-správní, stravovací a administrativní. Nachází se zde 
kancelář správce, administrativa a sekretariát, sklad prádla, šatny odděleně pro muže a ženy 
v kombinaci s denní místností a pak také kancelář kuchyně, přípravny, kuchyně a jídelna. 
Jelikož stravování má být komplexně řešeno a klienti by měli docházet na tři hlavní jídla a 
dvě doplňková za den, je potřeba mít kuchyňské prostory s přípravnami a sklady. Sklady 
kuchyně jsou umístěny v suterénu části A a spojuje je s přípravnou pokrmů nákladní výtah. 
SO04 – exteriér 
Vzhledem k současnému využití objektu pro bydlení dětí a novému využití pro seniory je 
nutné udělat v exteriéru některé nutné úpravy. Dětské hřiště by se mělo, pokud možno, 
demontovat a odvézt k využití v lepší lokalitě. Na místo dětského hřiště bych postavila 
lavičky, kde by senioři mohli trávit čas při pěkném počasí. Stávající zeleň bych z větší části 
ponechala, stromy a keře vypadají v dobrém stavu, jen je potřeba je udržovat a udávat jim 
nějaký tvar. Plochy po hřištích by se měly srovnat a osít travním semenm, rovněž původní 
trávník by chtěl trochu oživit. Ve východní části bude postaven jednoduchý altánek, kde 
obyvatelé najdou v horkých letních měsících stín, ale čerstvý vzduch.  
c) účel hlavních stavebních objektů 
Hlavním účelem hlavních stavebních objektů je poskytnout seniorům bydlení, stravování, 
služby a dostatečné doplňkové prostory pro klidný a bezstarostný život. Mít pomoc vždy 
nablízku, zajištěnou stravu a úklid. 
d) Stavebně – technické řešení objektů  
Objekt je dvoupodlažní, částečně podsklepený. Obvodové zdi jsou vyzděny z plných cihel 
tloušťky 450 a 600 mm. Příčky jsou zděny v tloušťkách 100 a 150 mm z pórobetonových 
tvárnic. Stropy jsou tvořeny železobetonovou trámovou konstrukcí. Bezbariérový vstup na 
jihu je tvořen rampou a výtahem. Střecha části A a B je valbová se sklonem 15% a střecha 
části C plochá. Rozvody vody a kanalizace jsou vedeny pod stropem mezi trámy a svislé 
potrubí zdravotechniky v instalačních šachtách. Z tohoto důvodu by bylo vhodné snížit 
podhledy v místnostech pomocí sádrokartonových desek, aby nebyly rozvody viditelné. 
Rozvody zdravotechniky prvního podlaží v nepodsklepené části budou vedeny v kanálech. 
Odvětrání koupelen bez přirozeného přívodu vzduchu bude zajištěno ventilátory ve větrací 
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šachtě a bude vyvedeno na několika místech nad střechu. Navržení přesných poloh příček 
není předmětem této práce a bude ověřeno v dalším stupni projektové dokumentace při 
statickém výpočtu. V každé obytné místnosti navrhuji umístit požární hlásič a v každé 
koupelně nouzové tlačítko pro případ pádu klienta, aby si byl schopen přivolat pomoc. 
Kuchyně bude vybavena odvětráváním. 
e) Požadavky na dispoziční, architektonické a provozní řešení 
Požadavky na provozní, architektonické a dispoziční řešení jsou udávány především 
vyhláškami č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a 389/2009 Sb., o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Dále pak 
normami a předpisy pro navrhování inženýrských sítí, dopravní infrastruktury, hygienických 
podmínek atd. 
f) Požadavky na technické vybavení objektu 
Technické vybavení objektu spočívá ve výstavbě nového výtahu pro zabezpečení 
bezbariérového užívání staveb dle Vyhlášky č. 398/2009 Sb. Kuchyně a její provozní zázemí 
musí splňovat hygienické předpisy a stanovené požadavky na vybavení profesionálními 
spotřebiči. 
3.4.6 Technologická část 
a) Rozdělení stavby na provozní soubory 
Provozní soubory v objektu jsou dva. Jeden tvoří ubytovací zařízení se službami a veškerým 
zázemím jako domov pro seniory, druhý kuchyně jako provozovna s vlastním zásobováním    
a managementem.  
b) Popis jednotlivých provozních souborů 
Domov pro seniory funguje jako provozní soubor s administrativním zázemím a správcem 
objektu. Správce zajišťuje údržbu, chod a opravy objektu, administrativní pracovníci 
účetnictví a dokumenty. Na provozu se podílí sociální pracovníci, uklízečky, pomocné síly. 
 Provoz kuchyně může být zajištěn odděleně od provozu domova. Administrativní 
pracovník nebo vedoucí kuchyně musí obstarávat zásoby a starat se o administrativní 
záležitosti spojené s provozem kuchyně. 
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c) Účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení, požadavky 
na pracovní prostředí a hygienu práce 
Detailní řešení technických parametrů technologického zařízení nebylo předmětem této 
studie. Pracovní prostředí je navrhováno dle hygienických požadavků a zaměstnanci nebudou 
vystaveni zdravotnímu riziku v tomto provozu. 
d) Popis technologie výroby a uvedením nositele technologického procesu 
Záměr nenavrhuje výrobní projekt, proto toto téma nebude řešeno. 
e) Zajištění budoucího provozu energiemi 
Vedení inženýrských sítí zůstane stávající, jak je popsáno v kapitole č. 3.4.3 e této práce. 
f) Technologické odpady všeho druhu, způsob využití nebo likvidace 
Odpady z provozu domova pro seniory budou tříděny a likvidovány, jak je popsáno v kapitole 
š. 3.4.3 e této práce. 
3.4.7  Provádění výstavby 
a) Předpokládaný časový plán přípravy a realizace stavby 
Příprava a realizace stavby by měla proběhnout následovně. Příprava stavby – tvorba 
podrobné projektové dokumentace, demontáž a odvoz dětského hřiště, zajištění zařízení 
staveniště. Realizace stavby – bouracích práce uvnitř objektu a na fasádě, výstavba nových 
příček a zazdívky otvorů dveří a současně nové rozvody vodovodu, splaškové kanalizace, 
telekomunikační a elektrické kabeláže, výstavba výtahů. Úprava podlah, natažení omítek, 
snížení podhledů pomocí sádrokartonových desek, vymalování celého objektu.  
b) Zásady řešení zařízení staveniště, situování ploch ZS, možnost využití stávajících objektů, 
zdroje pro výstavbu a dopravní systém 
Problematika řešena v bodě 3.4.3 i. 
c) Předpokládaný dodavatelský systém 
Předpokládá se jeden generální dodavatel, který zajistí všechny náležitosti stavby a bude 
celou stavbu koordinovat se svými subdodavateli a investorem. 
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3.5 Investiční záměr – varianta B 
3.5.1 Identifikační údaje stavby 
Název stavby:  Domov pro seniory 
Místo stavby:   Osada míru 313, 747 22  Dolní Benešov 
   Okres Opava, kraj Moravskoslezský 
   Katastrální území Dolní Benešov 
   Parcelní číslo 761/1 
Charakter stavby: rekonstrukce 
Stavebník:   Dolní Benešov 
   Hájecká 65, 747 22 Dolní Benešov 
   IČO: 00 29 99 79, email: mesto@dolnibenesov.cz 
Uživatel:  Dolní Benešov 
   Hájecká 65, 747 22 Dolní Benešov 
   IČO: 00 29 99 79, email: mesto@dolnibenesov.cz 
Použité podklady: Územní plán města Dolní Benešov, katastrální mapa, vlastní 
fotodokumentace, projektová dokumentace stavby, vyjádření správců 
sítí, literatura uvedena v seznamu použitých zdrojů 
3.5.2 Odůvodnění investičního záměru 
a)  Zdůvodnění nutnosti stavby 
Rekonstrukce prozatím není zcela na pořadu dne. V objektu sídlí Fond ohrožených dětí, který 
využívá zdejší prostory pro ubytování dětí ve špatné sociální situaci, které potřebují 
okamžitou pomoc. Budoucnost existence tohoto typu zařízení je však velmi nejistá. Snad 
téměř ze dne na den může dojít k ukončení aktivity Fondu ohrožených dětí v Dolním 
Benešově a objekt budou muset opustit. V tuto chvíli bude potřeba mít záložní řešení alespoň 
ve formě studie, která napoví v dalším využití objektu a zabrání tak jeho zchátrání.  
 Varianta domova pro seniory je vzhledem ke koncepci objektu vhodným řešením. Po 
tomto typu ubytovacího zařízení a sociální pomoci je vysoká poptávka a na tyto typy zařízení 
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jsou dlouhé pořadníky a čekací lhůty. Ve chvíli, kdy se tento objekt uvolní a bude možné 
investovat do jeho přestavby na podobu varianty B mého návrhu, 25 seniorů může získat nový 
domov, kde o ně bude postaráno a budou jim usnadněna každodenní trápení nad činnostmi, 
které jim už činí potíže z důvodu věku nebo nemoci. Návrh je koncipován tak, aby se klienti 
domova cítili jako doma. Po vstupu do vlastního bytu se nacházejí v předsíni, z níž je zajištěn 
vstup do vlastní koupelny, dále pak do kuchyně a obývacího pokoje a ložnice nebo 
sloučeného obytného prostoru do jednoho pokoji, sloužícího jako obývací pokoj i ložnice. 
Rovněž vzniknou nové pracovní příležitosti. 
b)  Zdůvodnění technicko-ekonomické koncepce a údaje o ekonomické efektivnosti 
Využití objektu jako domov pro seniory má možnost získat finance z evropských fondů a 
dotací, což napomůže městu s úpravami objektu a nebude muset uvolnit všechny vynaložené 
investice do stavebních úprav z vlastního rozpočtu. Nový návrh napomáhá udržitelnému 
rozvoji města a zamezuje vzniku brownfieldu a chátrání objektu v případě zrušení Klokánku. 
c)  Zhodnocení souvisejících zejména vyvolaných investic 
Při realizaci rekonstrukce by došlo k vyvolání jistých investic, především na stavební úpravy, 
odstranění dětského hřiště a úprav venkovního prostředí, vybavení mobiliářem a doplnění 
zelení. Při stavebních úpravách nebudou probíhat rozsáhlé demolice, pouze nutné úpravy 
prostorů pro koupelny a jejich rozvody, předělování příčkami, vytváření nových otvorů pro 
dveře a umístění výtahu pro méně mobilní klienty. 
d) Předpokládané provozní náklady 
Jisté provozní náklady objektu jsou náklady na pitvou vodu, odvod dešťových a splaškových 
vod, plyn, elektrickou energii, telekomunikace a vytápění, odvoz a likvidaci odpadů. Druhý 
soubor provozních nákladů sestává z mezd zaměstnanců, výdajů za daň z nemovitosti a 
pojištění objektu, běžnou údržbu a opravy. 
e)  Předpokládané měrné náklady 
Parametr Měrná jednotka Počet mj 
1 lůžko (1lůžkový pokoj) ks 9 
1 lůžko (2lůžkový pokoj) ks 14 
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f)  Rozhodující projektové parametry 
Parametr Měrná jednotka Počet mj 
Obestavěný prostor  m3 8100 
Zastavěná plocha m2 950 
Počet lůžek ks 25 
 
3.5.3 Základní údaje o stavbě 
a)  Stručný popis stávajícího řešení 
Řešený objekt se nachází v severozápadní části města Dolní Benešov na okraji městské části 
Dolní Benešov. Je umístěn v srdci sportovního areálu, který jej obklopuje ze tří stran. 
Z východu objekt disponuje prostorem zahrady s dětským hřištěm a od další zástavby, pro 
hromadné bydlení, je oddělen komunikací. Objekt nalezneme na adrese Osada míru 313,     
747 22 Dolní Benešov. Nachází se na katastrálním území Dolní Benešov a zaujímá polohu na 
parcele č. 769/1. Objekt slouží jako ubytovna pro Fond ohrožených dětí – Klokánek. 
 Objekt je dvoutraktový a pro účely Fondu ohrožených dětí byla budova z původního 
středního odborného učiliště přestavěna do podoby několika bytů včetně hygienického zázemí 
a kuchyní, a příslušenství zařízení, které tvoří sklady a herna. Rovněž exteriér objektu je 
upraven pro děti a je zde dětské hřiště. Ve střední části objektu, kde se setkávají obě dlouhá 
křídla, se v 1.NP nachází byt, který město pronajímá mimo dohodu s Klokánkem.  
Objekt sestává ze dvou traktů, má čtyři vstupy v podobě schodišť a je částečně 
podsklepen pod oběma trakty. Ve sklepě najdeme kotelnu a rozsáhlé skladovací prostory. 
Objekt kromě vnitřní přestavby prošel také rozsáhlou revitalizací. V uplynulých letech byla 
stará dřevěná okna vyměněna za plastová s izolačním dvojsklem a fasáda zateplena fasádní 
polystyrenem EPS 70F tl. 160 mm, sokl nenasákavou fasádní deskou z extrudovaného 
polystyrenu tl. 60 mm. Výrazně se tak zlepšily nejen tepelněizolační vlastnosti, ale také 
vzhled budovy, který do této chvíle vypadal velice zanedbaně, viz. fotodokumentace 
v příloze. Díky revitalizaci došlo i ke sníženým nárokům na vytápění a větší tepelné pohodě. 
  
Obvodové zdi jsou zděné z plných cihel, tl. 450 a 600 mm, příčky pak ze stejného 
materiálu, tl. 100 nebo 150 mm. Stropy jsou z železobetonových trámových konstrukcí 
s viditelnými trámy. Podlahy jsou pokryty odolnými plastovými podlahovými krytinami, 
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s výjimkou koupelen a WC, kde najdeme dlažby. Objekt se skládá ze dvou traktů a středové 
části. Pro lepší přehlednost je rozdělím podle písmem na části A, B, C, jak je vidět na obrázku 
níže. Světlá výška místností v části A a B činí 2850 mm v obou podlažích, v části C pak 
v 1.NP 2850 mm a ve 2.NP 3200 mm. 
 
Obr. 6  Rozdělení budovy na tři části pro větší přehlednost [vlastní zdroj] 
Přímo k objektu vede komunikace a je zde k dispozici i parkoviště. Objekt je napojen 
na inženýrské sítě pro odběr plynu, elektrické energie, pitné vody, telekomunikací a odvod 
splaškových a dešťových vod do jednotné kanalizace. 
Ze severní části je objekt lemován částečně trávníkem a částečně komunikací.            
Ze západní strany je to obdobné, z jižní strany se nachází zatravněná plocha a komunikace pro 
pěší se vstupem do budovy, od tenisových kurtů je prostor okolo objektu oddělen vzrostlou 
zelení, tzv. živým plotem. Ze strany východní najdeme prostor dětského hřiště a parkoviště, 
doplněn zelení.  
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b) Stručný popis navrhovaného i variantního řešení z hlediska účelové funkce, požadavků na 
urbanistické a architektonické řešení stavby, jeho vzhled a výtvarné řešení 
Navrhuji nové řešení objektu v podobě bytů pro seniory se službami domova pro seniory. 
Byty jsou rozsáhlejší než ve variantě A. Byla zachována co nejvíce koncepce původního 
objektu, aby nedošlo ke zbytečnému investování do přestavby, která by nebyla nutná. O 
bydlení pro seniory s pomocí je veliký zájem a na zařízení bývá sepsán dlouhý pořadník a 
může trvat i několik let se do domova dostat. Proto by o tento typ zařízení mohl být zájem a 
investice by dostála svému záměru. 
 V návrhu se snažím co nejméně zasáhnout do fasády, která je poměrně čerstvě 
revitalizována a každý zásah ji nevratně poznamená. Rovněž byla vyměněna stará dřevěná 
okna za plastová s izolačním dvojsklem. Vnější vzhled objektu se příliš nezmění. Pouze ve 
vstupní části objektu, v části C dojde k dostavbě výtahu pro přepravu osob na vozíku. Výtah 
má první nástupní stanici na terénu, není proto nutné překonávat jakékoli výškové rozdíly. Je 
dimenzován na velikost větší než je minimální rozměr výtahu u změn dokončených staveb. 
Otevírání dveří je v obou směrech, jelikož směr výstupu a nástupu se může lišit. Je nutné 
umístit do těchto částí zrcadlo, aby byl člověku na vozíku usnadněn výjezd dozadu. Tento 
vstup  bude bezbariérový. Hlavní vstup do budovy je z jižní strany v části A a je určen 
veřejnosti a mobilním klientům domova. Schodiště na severu bude sloužit jako vstup pro 
zaměstnance, u něhož se nacházejí šatny a celé zaměstnanecké zázemí. 
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c) Územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné a 
komunikační sítě a kanalizaci 
V řešeném území je dobrá dostupnost technické infrastruktury a objekt je na ni již připojen. 
Dopravní dostupnost k objektu je dostačující a není potřeba komunikaci upravovat. Rovněž 
prostor parkoviště je dostatečně velký. Přípojka společnosti SmVaK, s.r.o. je vedena k části A 
a zajišťuje dodávku pitné vody. Přípojka kanalizace je vedena ze dvou míst v objektu, části B 
a C, a ty se setkávají v revizní šachtě nedaleko části A, odkud vedou směrem k východu a 
ústní do jednotné kanalizace DN 500 PP, umístěné v komunikaci. 
d) Údaje o provozu, popis provozu, včetně základních technických parametrů, navrhovaných 
technologií a zařízení, základních technických parametrech navrhovaného řešení 
Řešení objektu je v zásadách bezbariérovosti. Vzniklý provoz nabízí 25 lůžek v 17 bytech. 
Provoz je zamýšlen v tom smyslu, že senioři budou žít ve svých vlastních bytech, mohou si 
vařit, prát, uklízet, ale pokud jim to zdravotní stav nedovolí, mohou se obrátit na personál a 
požádat je o tyto služby. K dispozici by v objektu měla být vždy pečovatelka pro případ, že 
bude některý z klientů potřebovat okamžitou pomoc. V objektu není zařazena jídelna. Počítá 
se s vlastním stravováním v bytech, případně dovážce obědů v jídlonosičích nebo přepravních 
krabicích. Tato služba je dnes běžně nabízena. 
 Přestože provoz je nastaven na bydlení v soukromí, v 1. NP části C je společenská 
místnost, kde se senioři mohou setkávat a pořádat různá sezení, besedy, společenské hry, 
promítání filmů nebo jiné prostorově nenáročné aktivity. 
e) Nároky stavby na energie, napojení na dopravní infrastrukturu, likvidace odpadů a 
předpoklady napojení stavby na stávající technické vybavení území 
Objekt je připojen na dopravní infrastrukturu a toto připojení bude využívat i nadále. 
V příloze č. 2 jsou výpočty dimenzování sítí dle nového druhu využití. Stávající sítě splnily 
požadavky na jejich dimenzi, není proto nutné zasahovat do stávajících řadů a přípojek.  
Tab. 6 – Množství potřebných energií, varianta B [zdroj vlastní] 
Druh média Vypočítaná spotřeba Navržené DN 
Pitná voda 194,5 l/s DN 40 
Splaškové vody 194,5 l/s DN 200 
 Dešťové vody 32,4 l/s 
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Plyn 37,87 m*/hod DN 50 
Elektrická energie 57,4 kW  
 
 Likvidace odpadů bude probíhat pravidelným svozem odpadu společnosti Marius 
Pedersen, jež v obci tuto službu zajišťuje. Odpad bude tříděn a ukládán ve venkovní garáži do 
doby svozu. 
f) Charakteristika území, dotčená ochranná pásma nebo chráněné území, kulturní památky, 
kácení zeleně, zásah do zemědělského půdního fondu (ZPF) a lesního půdního fondu (LPF), 
rozsah záboru parcel, ozelenění nezastavěných ploch, provedené případně vyžadované 
průzkumy 
Řešené území je umístěno na velmi rovinatém povrchu. Rozprostírá se ve výšce 321 m.n.m. 
Jelikož se nejedná o novostavbu, není potřeba vyřizovat žádný zábor půdního fondu, ať už 
lesního nebo zemědělského. Stávající objekt se nenachází ani v chráněném území a není 
kulturní památkou. Není potřeba provádět průzkumy na území. Přes území prochází několik 
druhů inženýrských sítí. V jejich ochranných pásmech se nebude nic zásadního měnit. Dojde 
pouze k odstranění dětského hřiště a nové úpravě řešení pro seniory, ale nebude docházet ke 
stavbám nových zařízení. 
g) Vliv stavby na životní prostředí, včetně vlivu provozu nebo výroby na zdraví a životní 
prostředí, návrh odstranění nebo minimalizace negativních účinků 
Nové využití pozemku nebude životní prostředí ovlivňovat výrazněji než dosud. Dopad 
provozu na životní prostředí je minimální. Může dojít ke zvýšené hlučnosti a prašnosti po 
dobu rekonstrukce, ale v době, kdy provoz bude běžný, nedojde k vlivu na životní prostředí. 
h) Ochrana stavby před škodlivými vlivy a účinky, protikorozní ochrana, apod. 
Vzhledem k poloze objektu není předpoklad, že by mělo dojít ke škodlivým vlivům a 
účinkům. Území se nenachází v záplavové oblasti, ani v blízkosti těžkého průmyslu nebo 
frekventované komunikace. Není proto důvod řešit ochranu proti takovýmto vlivům. Co se 
týče protikorozní ochrany, pak kovové konstrukce, které by mohly podléhat korozi, budou 
pravidelně ošetřovány, aby nedošlo k jejich degradaci. 
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i)  Rozsah a uspořádání staveniště 
Staveniště je ze tří stran oploceno a ze strany víceúčelové sportovní haly bude umístěno 
mobilní oplocení proti vniknutí nepovolaných osob. Rekonstrukce nevyžaduje zásahy do 
fasády, proto není potřeba v zařízení staveniště počítat s lešením okolo objektu. Práce budou 
probíhat především uvnitř objektu a proběhnou terénní úpravy východní části dvora. Prostor 
pro umístění kontejnerů na stavební suť bude přímo na parcele 769/1, stejně tak buňky 
mobilních WC. Veškeré zařízení staveniště nepřesáhne hranice parcely 769/1, proto není 
nutný ani zábor veřejného prostranství nebo cizího pozemku. Energie budou odebrány 
z objektu, budou zde umístěna zařízení jako vodoměr nebo elektroměrná skříň pro zjištění 
spotřeby energií na stavbě. 
j) odolnost a zabezpečení stavby z hlediska požární ochrany a civilní obrany 
Oblast civilní obrany nebude v této studii řešena. Objekt bude vybaven požárními hlásiči a 
fotoluminiscenčními tabulkami pro směr úniku. Dveře budou opatřeny panikovým kováním a 
dveřní křídla otočena ve směru úniku. 
k) Požadavky na pracovní prostředí a hygienu práce 
Pro zaměstnance musí být zajištěny na pracovišti hygienické a bezpečnostní podmínky. Je 
nutné, aby zaměstnanci měli vlastní šatny, hygienická zařízení a denní místnosti pro 
odpočinek. Hygienické podmínky jsou určeny normou ČSN 73 4108, Hygienická zařízení a 
šatny. 
 Při rekonstrukci musí stavební firma dbát na zásady Bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a dodržovat hygienu na staveništi. Rovněž je nutné dělat denně po ukončení prací úklid 
na staveništi a ukládání odpadů do kontejnerů a jejich pravidelný odvoz. 
 Úklid na veřejně přístupných hygienických zařízeních z chodby bude probíhat 
minimálně jednou denně a bude používána desinfekce, aby se zabránilo vzniku bakterií a 
z nich plynoucích onemocnění. Precizně budou dodržována hygienická pravidla a pravidelný 
úklid především přípraven, kuchyně a jídelny, odkud by nákaza mohla zasáhnout všechny 
klienty. Pravidelně bude probíhat také úklid v obytných místnostech klientů a jejich 
příslušenství a pravidelně bude měněno ložní prádlo. 
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3.5.4 Podmiňující předpoklady 
a) Rozsah a způsob přeložek inženýrských sítí 
K rekonstrukci objektu pro nové využití není potřeba realizovat přeložky sítí. Vedení 
inženýrských sítí zůstane v původním rozsahu a v současných trasách vedení. 
b) Omezení stávajících provozů 
Při rekonstrukci by nemělo docházet k omezení provozu. Objekt má dostatečnou plochu pro 
zařízení staveniště a je oplocen. Pokud by se objekt rekonstruoval, bude již prázdný. Při 
rekonstrukci pravděpodobně dojde k vyšší frekvenci průjezdu nákladních automobilů 
zastavěnou plochou, ale provoz na komunikaci to nijak neovlivní. 
c) Podmiňující vyvolané investice, předpoklady na jejich zabezpečení např. demolice,     
výkupy pozemků a objektů, apod. 
Podmiňující vyvolanou investicí bude zbourání dětského hřiště, respektive v ideálním případě 
jeho odebrání ze současné polohy a přemístění na nějaké vhodnější místo, kde bude dětem 
k užitku nadále. Jelikož zařízení dětského hřiště není moc opotřebované a vypadá jako nové, 
bylo by pro město velmi neekonomické jej odvézt jako odpad na skládku. 
d) počet pracovníků pro provoz a údržbu (vlastní, externí), požadavky na zvýšení počtu 
pracovníků po dokončení stavby a jejich stručné odůvodnění 
Pro nové využití je počítáno cca s šesti zaměstnanci. Jedná se o správce objektu, uklízečku a 
ošetřovatelský personál. Další pracovníci by mohli fungovat jako externisté a docházet do 
prostor kadeřnictví, manikúry a pedikúry, fyzioterapie a masážního salonu jen v předem 
daných dnech a denních dobách nebo jen pro objednané zákazníky. 
3.4.5 Stavební část 
a) Rozdělení stavby na stavební objekty (SO) 
Objekt je rozdělen funkčně na tři různé stavební objekty. Rozdělení na stavební objekty je 
popsáno výše a označeno jako části A, B a C. Dalším stavebním objektem je úprava exteriéru 
budovy pomocí městského mobiliáře a zeleně. Suterén objektu nemá žádné zvláštní využití a 
slouží pouze jako skladovací prostor. 
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b) Popis jednotlivých stavebních objektů 
SO01 – část B 
Část B slouží pro ubytování klientů v bytech velikosti 1+1, 2+1, 2+kk. V 1. a 2. NP jsou 
bytové jednotky obdobně rozloženy, s ohledem na stávající dělicí příčky, které zůstaly na 
svých místech. Bylo nutné z velkých bytů, které jsou v objektu nyní, vytvořit menší byty pro 
seniory, proto docházelo k zazdívání starých a prorážení nových otvorů v konstrukcích. 
Nosné zdi z plných cihel tloušťky 450 a 600 mm zůstaly na svých místech a dispozice byla 
přizpůsobena tomuto konstrukčnímu řešení objektu. Bytové jednotky disponují vlastní 
koupelnou se sprchovým koutem, WC a umývadlem, dále předsíní, kuchyňkou a některé také 
oddělenou ložnicí. Na severní straně objektu se nachází únikový východ, který bude doplněn 
o panikové kování. V blízkosti bytových jednotek se nachází kuřárna, která bude vybavena 
speciálními stoly pro kuřáky, které zabrání vzniku požáru při špatné manipulaci s cigaretou a 
odvětráváním. Rovněž hygienické bloky v bytech budou odvětrány přes ventilátor v instalační 
šachtě a odvětrání bude vyvedeno nad střechu na několika místech. Snažila jsem se zachovat 
nejen dělicí zdi, ale také prostory hygienických zařízení k využití stávajících rozvodů a 
minimalizaci nákladů na rozvody nové. V 1. NP se na okraji části B nachází recepce a vedle 
ní místnost pro dočasné umístění zemřelých. 
SO02 – část A 
Spojovací část A slouží jako vstupní. Z jižní strany se nachází hlavní vchod pro veřejnost a 
mobilní klienty domova se vstupem šířky 900 mm a schodištěm šířky ramene 1600 mm. 
V obou NP se nachází byt se spojeným obývacím pokojem s kuchyní, dvěma ložnicemi a 
hygienickým zázemím. Opět byl kladen důraz na co nejmenší zásahy do stávající dispozice. 
Část A s částí C je v 2. NP propojena rampou ve sklonu 1:16 pro méně mobilní obyvatele. 
SO03 – část C 
2. NP části C slouží plně pro ubytování klientů. Nachází se zde čtyři různě velké a různě 
uspořádané byty, avšak každý má svou vlastní předsíň, kuchyni a koupelnu s WC. 1. NP 
slouží pro odvětví hospodářsko-správní, rehabilitační, administrativní a společenské. 
V přízemí se nachází pracovna sestry a ordinace lékaře, prostory pro služby typu manikúra, 
pedikúra, kadeřnictví, masážní salon a fyzioterapie. V zadní části traktu se nachází schodiště 
pro personál s přilehlými šatnami s hygienickým zařízením a denní místností. Rovněž zde 
najdeme prostor prádelny a sušárny nebo sklad čistého a použitého prádla. Ve východní části 
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objektu se nachází společenská místnost, která může sloužit klientům nejen k setkávání, 
besedám a promítání filmů ale také různým aktivitám a kroužkům tvoření. Nejdůležitější 
součástí tohoto stavebního objektu je venkovní výtah, který má nástupní stanici na úrovni 
terénu a výstupní stanice pak v 1.NP i 2. NP. Výtah má rozměry kabiny 2000x1400 mm a 
vstup do výtahu je 1100 mm. Kvůli výstavbě výtahu je nutné vybourat prostor schodiště, které 
tam je nyní. Hlavním vchodem se stane jižní vstup do budovy A. Výtah splňuje bezbariérové 
požadavky.  
SO04 – exteriér 
V exteriéru jsou nutné drobné úpravy. Kromě zrušení a odvozu dětských hřišť a oživení 
stávajícího trávníku bude nutné vytvořit venkovní prostředí vhodné pro seniory. Nabízí se 
tedy umístění laviček, altánu, vytvoření záhonu na bylinky a okrasné květy, o které se mohou 
klienti starat a uzavření objektu domova pro seniory i ze strany víceúčelové haly oplocením, 
aby měli klienti klid a uzavřený areál, kde se mohou cítit domácky. 
c) účel hlavních stavebních objektů 
Hlavním účelem hlavních stavebních objektů je poskytnout seniorům bydlení a možnost 
využití služeb pro klidný a bezstarostný život. V případě nesnází mít pomoc vždy nablízku. 
d) Stavebně – technické řešení objektů  
Objekt je dvoupodlažní, částečně podsklepený. Obvodové zdi jsou vyzděny z plných cihel 
tloušťky 450 a 600 mm. Příčky jsou zděny v tloušťkách 100 a 150 mm z pórobetonových 
tvárnic. Stropy jsou tvořeny železobetonovou trámovou konstrukcí. Bezbariérový vstup na 
jihu je tvořen rampou a výtahem. Střecha části A a B je valbová se sklonem 15% a střecha 
části C plochá. Rozvody vody a kanalizace jsou vedeny pod stropem mezi trámy a svislé 
potrubí zdravotechniky v instalačních šachtách. Z tohoto důvodu by bylo vhodné snížit 
podhledy v místnostech pomocí sádrokartonových desek, aby nebyly rozvody viditelné. 
Rozvody zdravotechniky prvního podlaží v nepodsklepené části budou vedeny v kanálech. 
Odvětrání koupelen bez přirozeného přívodu vzduchu bude zajištěno ventilátory ve větrací 
šachtě a bude vyvedeno na několika místech nad střechu. Navržení přesných poloh příček 
není předmětem této práce a bude ověřeno v dalším stupni projektové dokumentace při 
statickém výpočtu. V každé obytné místnosti navrhuji umístit požární hlásič a v každé 
koupelně nouzové tlačítko dle Vyhlášky č. 398/2009 Sb., pro případ pádu klienta a co 
nejrychlejšího přivolání pomoci. 
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d) Požadavky na dispoziční, architektonické a provozní řešení 
Požadavky na provozní, architektonické a dispoziční řešení jsou udávány především 
vyhláškami č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a 389/2009 Sb., o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Dále pak 
normami a předpisy pro navrhování inženýrských sítí, dopravní infrastruktury, hygienických 
podmínek atd. 
e) Požadavky na technické vybavení objektu 
Technické vybavení objektu spočívá ve výstavbě nového výtahu pro zabezpečení 
bezbariérového užívání staveb dle Vyhlášky č. 398/2009 Sb.  v části C. 
3.5.6 Technologická část 
a) Rozdělení stavby na provozní soubory 
V objektu se nachází pouze jeden provozní soubor, a to služby a údržba pro seniory, 
zabezpečující pomoc seniorům ve chvílích, kdy ji potřebují. 
b) Popis jednotlivých provozních souborů 
Domov pro seniory funguje jako provozní soubor s administrativním zázemím a správcem 
objektu. Správce zajišťuje údržbu, chod a opravy objektu, administrativní pracovníci 
účetnictví a dokumenty. Na provozu se podílí sociální pracovníci, uklízečky, pomocné síly. 
c) Účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení, požadavky 
na pracovní prostředí a hygienu práce 
Detailní řešení technických parametrů technologického zařízení nebylo předmětem této 
studie. Pracovní prostředí je navrhováno dle hygienických požadavků a zaměstnanci nebudou 
vystaveni zdravotnímu riziku v tomto provozu. 
d) Popis technologie výroby a uvedením nositele technologického procesu 
Záměr nenavrhuje výrobní projekt, proto toto téma nebude řešeno. 
e) Zajištění budoucího provozu energiemi 
Vedení inženýrských sítí zůstane stávající, jak je popsáno v kapitole č. 3.4.3 e této práce. 
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f) Technologické odpady všeho druhu, způsob využití nebo likvidace 
Odpady z provozu domova pro seniory budou tříděny a likvidovány, jak je popsáno v kapitole 
š. 3.4.3 e této práce. 
3.5.7  Provádění výstavby 
a) Předpokládaný časový plán přípravy a realizace stavby 
Příprava a realizace stavby by měla proběhnout následovně. Příprava stavby – tvorba 
podrobné projektové dokumentace, demontáž a odvoz dětského hřiště, zajištění zařízení 
staveniště. Realizace stavby – bouracích práce uvnitř objektu a na fasádě, výstavba nových 
příček a zazdívky otvorů dveří a současně nové rozvody vodovodu, splaškové kanalizace, 
telekomunikační a elektrické kabeláže, výstavba výtahů. Úprava podlah, natažení omítek, 
snížení podhledů pomocí sádrokartonových desek, vymalování celého objektu.  
b) Zásady řešení zařízení staveniště, situování ploch ZS, možnost využití stávajících objektů, 
zdroje pro výstavbu a dopravní systém 
Problematika řešena v bodě 3.4.3 i. 
c) Předpokládaný dodavatelský systém 
Předpokládá se jeden generální dodavatel, který zajistí všechny náležitosti stavby a bude 
celou stavbu koordinovat se svými subdodavateli a investorem. 
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4 Ekonomické zhodnocení variant 
4.1 Stavební náklady 
Náklady stavby byly zpracovány pomocí rozpočtovacího softwaru KROS plus, společnosti 
ÚRS PRAHA, a.s.. Náklady stavby tvoří náklady na stavební část, projektové a průzkumné 
práce, rezervy a ostatní náklady. 
4.1.1 Varianta A 
Název MJ Počet MJ Kč/MJ Celkem Kč 
Množství 
suti (t) 
bourání příček m² 850 100 85000 155 
bourání nosného zdiva m³ 6 1000 6000 8,8 
bourání stropní konstrukce m² 10 2500 25000 6,7 
vybourání dveřních otvorů m² 30 650 19500 4,5 
odvoz suti t 175 1000 175000 175 
nové příčky m² 640 550 352000   
nové nosné zdivo m³ 7 3500 24500   
nové stropní konstrukce m² 4 3500 14000   
SDK podhledy m² 850 600 510000  
zazdění dveřních otvorů m³ 15 3500 52500   
nové dveře vnitřní ks 78 8000 624000   
výměna vchodových dveří ks 2 35000 70000   
nová rampa m² 7 4000 28000   
vnitřní omítky m² 1400 200 280000   
keramické obklady m² 600 800 480000   
výměna podlahové krytiny m² 780 850 663000   
malby kpl 1 150000 150000   
zařizovací předměty kpl 1 195000 195000   
kuchyňské skříňky - pokoje kpl 1 184000 184000   
vybavení kuchyně kpl 1 600000 600000   
vybavení bufetu kpl 1 120000 120000   
výtah osobní kpl 1 550000 550000   
výtah jídelní kpl 1 250000 250000   
ústřední vytápění kpl 1 600000 600000   
rozvody ZT kpl 1 1000000 1000000   
elektromontáže kpl 1 1200000 1200000   
vzduchotechnika kpl 1 300000 300000   
požární zabezpečení kpl 1 250000 250000   
pračky kpl 7 15000 105000   
vybavení interiérů kpl 1 300000 300000   
terénní úpravy m² 2000 170 340000   
lavička ks 10 2000 20000   
odpadkový koš ks 5 1500 7500   
altán ks 2000 170 340000   
Celková cena  
   
9920000 
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      II. Projektové a průzkumné práce 
     Název MJ Počet MJ Celkem Kč 
 projektové a průzkumné práce % 9 892800 
 
      III. Rezerva 
     Název MJ Počet MJ Celkem Kč 
 rezerva % 10 99200 
 
      IV. Ostatní náklady 
     Název MJ Počet MJ Celkem Kč 
 ostatní náklady % 2 198400 
 
      Ceny stavby celkem: 11 110 400 Kč bez DPH 
   
4.1.2 Varianta B 
Název MJ Počet MJ Kč/MJ Celkem Kč 
Množství 
suti (t) 
bourání příček m² 270 100 27000 50 
bourání nosného zdiva m³ 5 1000 5000 7,3 
bourání schodiště m² 13 2500 32500 8,1 
vybourání dveřních otvorů m² 52 650 33800 7,8 
vybourání okenního otvoru m² 3,6 300 1080 0,05 
bourání venkovní stříšky m² 15,5 600 9300 7,6 
odvoz suti t 74,3 1000 74300 80,85 
SDK podhledy m² 850 600 510000  
nové příčky m² 350 550 192500   
nové nosné zdivo m³ 1,5 3500 5250   
zazdění dveřních otvorů m³ 14,2 3500 49700   
nové dveře vnitřní ks 67 8000 536000   
nové dveře vnitřní posuvné ks 2 25000 50000   
vchodové dveře ks 1 35000 35000   
nová rampa m² 6 4000 24000   
vnitřní omítky m² 750 200 150000   
keramické obklady m² 580 800 464000   
výměna podlahové krytiny m² 750 850 637500   
malby kpl 1 150000 150000   
zařizovací předměty kpl 1 210000 210000   
kuchyňské linky kpl 1 900000 900000   
výtah osobní kpl 1 800000 800000   
ústřední vytápění kpl 1 500000 500000   
rozvody ZT kpl 1 850000 850000   
elektromontáže kpl 1 900000 900000   
vzduchotechnika kpl 1 200000 200000   
požární zabezpečení kpl 1 250000 250000   
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pračky ks 16 8000 128000   
vybavení interiérů kpl 1 500000 500000   
terénní úpravy m² 2000 170 340000   
lavička ks 10 2000 20000   
odpadkový koš ks 5 1500 7500   
altán ks 2000 170 340000   
Celková cena  
   
8932430 
 
      II. Projektové a průzkumné práce 
     Název MJ Počet MJ Celkem Kč 
 projektové a průzkumné práce % 9 803919 
 
      III. Rezerva 
     Název MJ Počet MJ Celkem Kč 
 rezerva % 10 893243 
 
      IV. Ostatní náklady 
     Název MJ Počet MJ Celkem Kč 
 ostatní náklady % 2 178647 
 
      Ceny stavby celkem: 10 004 320 Kč bez DPH 
   
4.2 Zhodnocení ekonomického hlediska investičního záměru 
Z vytvořených tabulek nákladů je zřejmé, že varianta B je pro investování šetrnější. Prostor 
samostatných bytových jednotek je i pro seniory příjemnějším řešením životní situace. 
Lůžková kapacita je sice nižší než u varianty A, ale díky menším nákladům na přestavbu se 
stává výhodnější. Vzhledem k ne zcela jednoznačné výši sociálních dávek pro seniory, kteří 
potřebují pomoc, by se obtížně počítala návratnost investice. Jedno je však jisté, tato investice 
se nikdy městu nevrátí. Senioři budou v bytech bydlet za pronájem a ten jistě nepokryje 
vynaložené investice. Můžeme tedy jen doufat v Evropské fondy a jejich štědrost při 
udělování dotací, aby se dostaly i tímto směrem. Z Evropských fondů je možné na tuto stavbu 
získat asi 600 000, což je ale velmi malá část. 
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5 Závěr 
 
Cílem mé diplomové práce bylo navrhnout variantní řešení domova pro seniory v podobě 
investičního záměru. Návrh jsem důkladně promyslela a konzultovala a nakonec zpracovala 
dvě variantní řešení domova pro seniory s obytnou jednotkou a s bytovou jednotkou. 
Investiční záměr byl zpracován dle požadované struktury a byly popsány všechny body 
záměru.  
 Mým původním záměrem bylo zpracování variantního řešení práce jako druhý stupeň 
základní školy. Tato varianta však nebyla možná z důvodu nízké světlé výšky místností, která 
nesplňovala základní požadavky pro navrhování základní školy. Dále jsem přemýšlela o 
umístění ubytovacího zařízení s využitím sportovního areálu, avšak vzhledem k ne až tak 
atraktivní lokalitě a velkému množství ubytovacích zařízení v okolí se mi tento návrh nezdá 
být reálně použitelný. Proto jsem se rozhodla pro následující dvě řešení: 
 V první variantě domova pro seniory s obytnými jednotkami jsem vycházela 
z minimálních požadavků na prostorové uspořádání obytné jednotky a příslušenství na osobu. 
Snažila jsem se získat co nejvíce obytných jednotek pro pomoc co největšímu množství 
seniorů. Kromě obytné části objekt tvoří také jídelna pro celodenní stravování, pracovna 
sestry s ordinací doktora, hygienická zařízení oddělená pro personál a veřejnost a rozsáhlá 
administrativní část. Suterén byl rovněž využit. Pro zajištění bezbariérového přístupu byl 
zřízen výtah ve vnitřní části objektu.  
 Ve variantě B bytového domu pro seniory byly využity koncepce současných 
bytových jednotek ubytovacího zařízení Fondu pro ochranu dětí. Byly nutné jisté stavební 
úpravy, ale koncept zůstal v co největší míře zachován. Současná koncepce by byla pro účel 
domova pro seniory příliš rozsáhlá, musela jsem proto byty rozdělit na několik menších 
ucelených jednotek. Na rozdíl od varianty A je toto bydlení koncipováno jako samostatné 
s možností využít kdykoli pomoci ošetřovatelského personálu. Stravování není hromadné jako 
v předchozí variantě, ale každý obyvatel má vlastní kuchyň dostatečně vybavenou k vaření. Je 
tady však k dispozici služba dovážky obědů, kterou mohou klienti využít.  
 Varianty se od sebe liší především pojetím celého záměru. Jedna varianta řeší pomoc 
lidem v každodenních situacích, ta druhá jejich svobodné bydlení a možností využití pomoci.  
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Kdybych si jako senior měla vybrat způsob života, přiklonila bych se raději k variantě bydlení 
B. Člověk má své soukromí a nikdo mu do něj nezasahuje. Pokud má dostatečnou fyzickou 
kondici dokáže si zařídit den podle svého a není mu nařízen žádný pravidelný režim. 
V případě nesnází má však jistotu, že se mu dostane žádané pomoci ošetřovatelského 
personálu. 
 Při zpracování práce jsem postupovala a jednotlivé zařízení a úseky navrhovala dle 
platných norem a předpisů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
66 
 
6  Seznam použité literatury 
 
Přednášky FAST: 
[1]  Kuchtová, Regina. Základy investování, 222 210, Ostrava 2012 
[2]  Zdařilová, Renata. Typologie bytových a občanských staveb, 222 214, Ostrava 2009 
[3]  Zdařilová, Renata. Typologie staveb, 222 301, Ostrava 2013 
 
Zákony, vyhlášky, normy: 
[4]  vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
[5]  vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 
[6]  zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebnímu řádu, v platném znění 
[7]  ČSN 73 6110, Projektování místních komunikací, 2006 
[8]  ČSN 73 6056, Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, 2011 
[9]  ČSN 73 4108, Hygienická zařízení a šatny, 2013 
[10]  ČSN EN 806-3, Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 
3: Dimenzování potrubí - Zjednodušená metoda, 2006 
[11]  ČSN EN 12056-3, Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 3: Odvádění 
dešťových vod ze střech – Navrhování a výpočet, 2001 
[12]  TPG 704 01, Odběrová plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva 
v budovách, 2008 
 
 
 
67 
 
Internetové odkazy: 
[13]  Město Dolní Benešov, [on-line], poslední revize 28.11.2016, 
 Dostupné z: http://www.dolnilbenesov.cz/  
[14]  Google.com, [on-line], poslední revize 28.11.2016, 
 Dostupné z: http://www.google.com/ 
 [15]  Mapy.cz, [on-line], poslední revize 28.11.2016, 
 Dostupné z: http://www.mapy.cz/ 
 [16]  Nahlížení do katastru nemovitostí, [on-line], poslední revize 28.11.2016, 
 Dostupné z: http://www.nahlizenidokn.cuzk.cz/ 
 
 
Publikace: 
[17]  NEUFERT, E., Navrhování staveb, Consultinvest, Praha 1995, ISBN 8090148662 
[8]  ŠRYTR, Petr, a kolektiv.: Městské inženýrství (1), ACADEMIA Praha, 1. vydání, 
 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
68 
 
7  SEZNAM TABULEK 
 
Tab. 1 - Rozměry parkovacího stání pro osobní a lehká užitková [8] 
Tab. 2 – Demografické údaje města Dolní Benešov [13] 
Tab. 3 – Konkurenční zařízení stejného typu v okolí [zdroj vlastní] 
Tab. 4 – Konkurenční zařízení stejného typu v okolí [zdroj vlastní] 
Tab. 5 – Množství potřebných energií – varianta A [zdroj vlastní] 
Tab. 6 – Množství potřebných energií – varianta B [zdroj vlastní] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
69 
 
 
8 SEZNAM OBRÁZKŮ 
 
Obr.1 Bezbariérová záchodová kabina [2] 
Obr. 2 Bezbariérový sprchový kout [3] 
Obr. 3 – Vyznečení polohy města Dolní Benešov vzhledem k okolí [14] 
Obr. 4  Vyznačení polohy lokality ve městě Dolní Benešov [15] 
Obr. 5  Vyznačení objektu a parcely, na níž se nachází [16] 
Obr. 6  Rozdělení budovy na tři části pro větší přehlednost [vlastní zdroj] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70 
 
 
9 SEZNAM PŘÍLOH 
č. 1 Výpočet parkovacích a odstavných stání 
č. 2 Dimenzování inženýrských sítí 
č. 3 Výpis z katastru nemovitostí 
č. 4 fotodokumentace stavby 
č. 5 Vyjádření o existenci sítí SmVaK a.s. 
č. 6 Vyjádření o existenci sítí CETIN a.s. 
č. 7 Vyjádření o existenci sítí RWE s.r.o. 
č. 8 Vyjádření o existenci sítí ČEZ Distribuce s.r.o. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
71 
 
10 SEZNAM VÝKRESŮ 
Č. VÝKRESU OBSAH           MĚŘÍTKO   
001   Výkres širších vztahů    1:1000, 1:2000, 1:5000 
002   Majetkoprávní vztahy   1:2000 
003   Koordinační situace    1:750 
004   Urbanistická koncepce území - varianta A 1:750    
005   Urbanistická koncepce území - varianta B 1:750 
006   Půdorys 1.PP - stávající stav   1:150 
007   Půdorys 1.NP - stávající stav   1:150 
008   Půdorys 2.NP - stávající stav   1:150 
009   Řez A-A, B-B - stávající stav  1:150 
010   Pohled severní, jižní - stávající stav  1:150 
011   Pohled východní, západní - stávající stav 1:150 
012   Půdorys 1.PP – varianta A   1:150 
013   Půdorys 1.NP - varianta A   1:150 
014   Půdorys 2.NP - varianta A   1:150 
015   Řez A-A, B-B - varianta A   1:150 
016   Pohled severní, jižní - varianta A  1:150 
017   Pohled východní, západní - varianta A 1:150 
018   Půdorys 1.PP – varianta B   1:150 
019   Půdorys 1.NP - varianta B   1:150 
020   Půdorys 2.NP - varianta B   1:150 
021   Řez A-A, B-B - varianta B   1:150 
